

项目管理词汇英汉对照索引

本版本发布日期 2003 年 1 月 15 日

项目管理中一个非常重要的环节就是大家使用相同的语言，鉴于目前各方力量在系统地引进海外先进的项目管理方法（知识体系，资格认证，图书出版，项目管理软件），往往在英汉对译时常常出现一词多译，这在推动项目管理在国内发展起到了阻碍作用。我们在 PMI 曾任主席兼总裁 Max Wideman 先生编著的《怀德曼项目管理词汇手册》的基础上，提供英文项目管理词条的推荐中文译文，供大家参考使用。《手册》全文已被翻译成中文，其英文原文可以在 www.maxwideman.com，中英文书版将由清华大学出版社 2003 年 3 月出版。

衷心希望该词条索引能够为国内项目管理人士、出版界、培训和认证机构提供帮助。限于译者水平，难免有译释不妥之处，敬请使用者批评指正

注：参与《项目管理词汇手册》翻译的有：毕星（天津大学，项目管理副教授），周浩宇（PMP），陈怡（PMP），徐成彬（北京市工程咨询公司，PMP），王崇锐（大唐科技产业集团，PMP），牛佳（大唐科技产业集团，PMP），李俊伟（翰联世纪企业管理技术有限公司，PMP），万起光（北京湘计立德信息技术有限公司，PMP），戴炼（朗讯科技公司，PMP），钟江宁（东软，PMP），强茂山（清华大学副教授，PMP），任伟（翰联世纪企业管理技术有限公司，PMP），许浩林（朗讯科技公司），赵泽世（北电网络公司），周震（安捷伦软件公司，PMP），刘景梅（朗讯科技公司，PMP），许江林（中国惠普公司，PMP），高绍新（北京奥运会组委会，项目管理博士），孙慧（天津大学，项目管理副教授），并得到李开孟（PMP）、闫军（PMP）等 PM 同行的帮助。

ABC

参见 Activity Based Costing

ABM

参见 Activity Based Management

Abstract Resource 抽象资源

Abstraction 抽象

Acceleration 加速

Acceptability Criteria 验收标准

Acceptable Quality Level (“AQL”) 可接受质量水平

Acceptance 验收

Acceptance Criteria 验收标准

Acceptance Letters 验收函

Acceptance Number 接受数目

Acceptance Review 验收评审

Acceptance Test 验收测试

Acquisition Methods 采购方式

Acquisition Negotiations 采购谈判

Acquisition Plan 采购计划

Acquisition Plan Review (“APR”) 采购计划评审

Acquisition Planning 采购计划编制

Acquisition Process 采购过程

Acquisition Strategy 采购策略

Action 行动

Action Item 行动项

Action Item Flags 行动项标记

Action Plan 行动计划

Activation 激活

Active Listening 积极倾听

Activity Arrow Net 活动箭线网络

Activity Based Costing (“ABC”) 基于活动的成本核算

Activity Based Management (“ABM”) 基于活动的管理

Activity Calendar 活动日历

Activity Code 活动代码

Activity Definition 活动定义

Activity Description 活动描述

Activity Duration 活动工期, 活动持续时间

Activity Duration Estimating 活动工期估算

Activity Elaboration 活动详述

Activity File 活动档案

Activity ID 活动识别码

Activity List 活动清单

Activity Node Net 活动节点网络、双代号网络

Activity on Arc (“AOA”) 弧线表示活动、双代号网络

Activity on Arrow (“AOA”) 箭线表示活动、双代号网络
参见 Arrow Diagramming Method.

Activity on Node 节点表示活动、单代号网络

参见 Activity on Arc 和 Precedence Diagram Method.

Activity Oriented 面向活动

Activity Oriented Schedule 面向活动的进度计划

Activity Properties 活动属性

Activity Quantities 活动量值

Activity Status 活动状态

Activity Timing 活动定时

Actor 执行者, 角色

Actual 实际的

Actual and Scheduled Progress 实际进展的与计划进度

Actual Cost 实际成本

Actual Cost Data Collection 实际成本汇总

Actual Costs 实际费用

Actual Dates 实际日期

Actual Direct Costs 实际直接成本

Actual Expenditures 实际的支出
参见 Actual Costs.

Actual Finish 实际完成

Actual Finish Date 实际完成日期

Actual Start 实际开始

Actual Start Date 实际开始日期

ACWP 已完成工作实际成本

See Actual Cost of Work Performed
Adaptation 适应

Added Value 附加价值

Addendum 附录

参见 procurement addendum.

Adequacy 适当

Adjourning 解散

Adjustment 调节

ADM

参见 Arrow Diagram Method

ADM Project ADM 项目

Administration 管理部门

Administrative 行政的

参见 Administrative Management

Administrative Change 行政变更

Administrative Management 行政管理

ADP

参见 Automated Data Processing

ADR

参见 Alternative Dispute Resolution

Advanced Material Release (“AMR”) 材料提前发布

AF

参见 Actual Finish Date

AFE

参见 Application for Expenditure。

参见 Authority for Expenditure

Affect 影响

Affected Parties 受影响方

Agency 代理

Agenda 议程

Aggregation 汇总

Agreement 协议

Agreement, legal 协议、合同

ALAP

参见 As-Late-As-Possible

Algorithm 算法

Alignment 排列成行

Alliance 联合

Allocated Baseline 分配的基线

Allocated Requirements 分配需求

Allocation 分配

Allowable Cost 允许成本

Allowance 预留

Alternate Resource 替代资源

Alternative Analysis 替代分析

Alternative Dispute Resolution (“ADR”) 替代争议解决方案

Alternatives 可选方案

Ambiguity 含糊不清

Amendment 修订

Amount at Stake 损失量

AMR 材料提前公布

Analysis 分析

Analysis and Design 分析与设计

Analysis Time 分析期

Analyst 分析员

AND Relationship “与”关系

Anecdotal 轶事

Anticipated Award Cost 预期中标价

AOA

参见 Activity on Arrow

参见 Activity on Arc

AON

参见 Activity on Node

AOQ

参见 Average Outgoing Quality

AOQL

参见 Average Outgoing Quality Limit

APMA

参见 Area of Project Management Application

Apparent Low Bidder 最低投标人

Application 应用

Application Area 应用领域

Application for Expenditure (“AFE”) 支出申请

Application for Expenditure Justification 支出申请的论证

Application Programs 应用程序

Applied Direct Costs 实际直接成本

Apportioned Effort 分摊努力

Apportioned Task 分摊任务

Appraisal 评估

Approach 方法

Appropriation 拨款

Approval 批准

Approval to Proceed 批准继续

Approve 同意

Approved Bidders List 批准的投标人清单

Approved Changes 批准的变更

Approved Project Requirements 批准的项目需求

APR

参见 Acquisition Plan Review

AQL

参见 Acceptable Quality Level

Arbitrary 随意的

Arbitration 仲裁

Arc 弧线

Architectural Baseline 构架基线

Architectural View 构架视图

Architecture 构架

Architecture, executable 构架, 可执行
参见 Executable Architecture.

Archive 档案文件

Archive Plan 存档计划

Area of Project Application

参见 Area of Project Management Application

Area of Project Management Application (“APMA”) 项目管理的应用领域

Arrow 箭线

Arrow Diagram

参见 Activity Arrow Net。

Arrow Diagram Method (“ADM”) 箭线图方法

Arrow Diagramming 箭线图方法

Arrow Diagramming Method 箭线图方法、双代号网络图

Artifact 制品

Artificial 人工的

AS

参见 Actual Start Date

ASAP

参见 As-Soon-As-Possible

As-built Design 实际建造设计

As-built Documentation 实际建造文档

As-Built Records

参见 As-Built Documentation。

As-Built Schedule 实际建造进度计划

As-Late-As-Possible (“ALAP”) 尽可能晚

As-Needed 恰如所需

As-of Date

见 Data Date.

As-Performed Schedule 实际进度计划

Assembly 组装件

Assembly Sequence 组装顺序

Assessment 评估

Assets 资产

Assignment 分配、委派，任务

Associated Revenue 关联收益

Association 关联关系

As-Soon-As-Possible (“ASAP”) 尽快

Assumption 假设

Assumptions 假设

Assumptions List 假设清单

Assurance 保证

Assurance Program
见 Quality Assurance Program.

ATP
见 Acceptance Test Procedure

Attitude 态度

Attribute 属性

Attrition 损耗

Audit 审核、审计

Authoritarian 独裁的

Authoritative 权威的

Authority 权威，权力

Authority for Expenditure (“AFE”) 开支权

Authorization 授权
见 Approval

Authorize 批准

Authorized Unpriced Work 批准的未定价工作

Authorized Work 批准的工作

Authorized Works 批准的工作

Automated Data Processing (“ADP”) 自动化数据处理

Automatic Decision Event 自动决策事件

Automatic Generation 自动生成

Automatic Test Equipment 自动测试设备

AUW
见 Authorized Unpriced Work

Auxiliary Ground Equipment 辅助场地设备

Availability 可用性

Average Outgoing Quality (“AOQ”) 平均出厂质量

Average Outgoing Quality Limit (“AOQL”) 平均出厂质量限度

Average Sample Size Curve 平均样本规模曲线

Avoidance 避免

Award 授予

Award Fee 奖金

Award Letter 中标函

BAC 完工预算

参见 Budget at Completion

参见 Baseline at Completion

Back Charge 逆向计费

参见 Backcharge

Backcharge 逆向收费

Backward Pass 倒推法/反向计算

Bad Debts 坏帐

Balance 余额, 权衡

Balanced Matrix 平衡矩阵

Balanced Scorecard 平衡记分卡

参见 Scoring a Project's Contribution.

Balanced Scorecard Approach ("BSA") 平衡记分卡方法

Bank 储备

Banking 储备

Bar Chart 横道图

Bargaining 讨价还价 / 交涉

Bargaining Power 讨价还价权力、交涉权力

Barriers 障碍

Base 基础、基数

Baseline 基线, 基准

Baseline at Completion ("BAC") 完成/完工基线

Baseline Concept 基线概念

Baseline Control 基线控制

参见 Configuration Control

Baseline Cost 基线成本

Baseline Dates 基线日期

Baseline Finish Date 基线完成日期
参见 Scheduled Finish Date。

Baseline Management 基线管理

Baseline Plan 基线计划, 基准计划

Baseline Review 基线评审

Baseline Schedule 基线进度计划

Baseline Start Date 基线开始日期
参见 Scheduled Start Date.

Baseline, budget 基线, 预算

Baseline, business 基线, 商业

Baseline, cost estimate 基线, 费用估算

Baseline, technical 基线, 技术

Basis of Estimate 估算根据

Batch 批量
参见 Lot。

Batch Operation 批运行/批处理

BATNA
参见 Best Alternative to Negotiated Agreement

BCM
参见 Business Change Manager

BCWP
参见 Budgeted Cost of Work Performed。

BCWS

参见 Budgeted Cost of Work Scheduled。

BEC

参见 Elapsed Cost

Behavior 行为/反应

Behavior Analysis 行为分析

参见 Functional Analysis。

Benchmark 基准

Benchmarking 标杆管理

Beneficial Occupancy/Use 有益的占用/使用

Benefits 效益

Benefits Framework 效益框架

Benefits Management 效益管理

Benefits Management Plan 效益管理计划

Benefits Management Regime 效益管理制度

Benefits Profiles 效益简述

Benefits Realization Phase 效益实现阶段

Best Alternative to Negotiated Agreement (“BATNA”) 协议外最佳方案
 (“BATNA”)

Best and Final Contract Offer 最佳及最终合同报价

Best and Final Offer 最佳及最终报价

Best Efforts Contract 最大努力合同

Best Practices 最佳实践

Best Value 最佳值

Beta Distribution 贝塔 (β) 分布

Beta Test 贝塔 (β) 测试

Beta testing 贝塔 (β) 测试

Bid 投标

Bid Analysis 投标分析

Bid Bond 投标保证金

Bid Cost Considerations 投标成本补偿费

Bid Document Preparation 招标文件准备

Bid Documents 招标文件

Bid Evaluation 评标

Bid List 投标人清单

Bid Package 标段、标块

Bid Protests 投标抗议/拒付

Bid Qualifications 投标资质

Bid Response 投标响应

Bid Technical Consideration 投标技术因素

Bid Time Consideration 投标中的时间因素

Bid/No Bid Decision 投标/不投标决策

Bidder 投标人

Bidders Conference 投标人会议

Bidders List 投标人名单

Bidders Source Selection 投标人来源选择

Bidding 投标

Bidding Strategy 投标策略

Bill 帐单

Bill of Materials 材料清单

Bills of Materials 材料清单

Blanket Purchase Agreement (“BPA”) 一揽子采购协议 (“BPA”)

Blueprint 蓝图/计划 / 设计图

Board 委员会

Boiler Plate 样板文件

Bona Fide 真诚、真实

Bond 担保

Bonus 奖金

Bonus Schemes 奖励计划

Booking Rates 预提费率

BOOT

参见 Build, Own, Operate, Transfer。

Bottom Up Cost Estimate 自下而上成本估算

Bottom Up Cost Estimating 自下而上成本估算

Bottom Up Estimating 自下而上估算

Boundary 边界

BPA

参见 Blanket Purchase Agreement。

BPR

参见 Business Process Reengineering

Brainstorming 头脑风暴 (法)

Branching Logic 分支逻辑关系

Breach of Contract 违约

Breadboarding 实验模型

Break Even 盈亏平衡

Breakdown 分解

Breakdown Structure 分解结构

Break-Even Chart 盈亏平衡图

Break-Even Charts 盈亏平衡图

Break-Even Point 盈亏平衡点

Bribe 贿赂

BSA
参见 Balanced Scorecard Approach

Buck Passing 完全通过/推卸责任

Budget 预算

Budget at Completion (“BAC”) 完工预算 (“BAC”)

Budget Cost 预算成本

Budget Costs 预算成本、预算费用

Budget Decrement 预算消耗

Budget Element 预算要素

Budget Estimate 预算估算
参见 Estimate。

Budget Presentation 预算介绍

Budget Revision 预算修订

Budget Unit 预算单位

Budgetary Control 预算性控制

Budgeted 已安排预算的

Budgeted Cost of Work Performed (“BCWP”) 已完工作预算成本 (“BCWP”)

Budgeted Cost of Work Scheduled (“BCWS”) 计划工作的预算成本

Budgeting 制定预算

Budgeting & Cost Management 预算制定与成本管理

Build 建设, 构造

Build, Own, Operate, Transfer (“BOOT”) 建造、拥有、经营、转让

Buildability 建造能力

Building 建筑物

Building Professionalism 建设专业化

Build-to Documentation 建成文档

Built-in Test Equipment 内置测试设备

Bulk Material 大宗材料

Burden 间接费用, 负担
参见 Indirect Cost.

Burden of Proof 举证费

Bureaucracy 官僚制度

Burn Rate 消耗速度

Burst Node 分支点

Business Actor 业务参与者/角色

Business Appraisal 商业评估

Business Area 业务领域

Business Assurance 商业保证

Business Assurance Coordinator 商业保证协调人

Business Case 商业案例

Business Change Manager (“BCM”) 商业变更经理 (“BCM”)

Business Creation 商业创新

Business Engineering 商业工程

Business Imperative 商业需要

Business Improvement 业务改进

Business Manager 商务经理、商业经理

Business Modeling 业务建模

Business Needs 商业需求

Business Objectives 商业目标

Business Operations 业务运作

Business Process 业务流程

Business Process Engineering 业务流程工程
参见 business engineering。

Business Process Reengineering (“BPR”) 业务流程重组

Business Processes 业务流程

Business Risk 商业风险

Business Rule 商业规则

Business Transition Plan 业务转换计划
参见 Transition Plan。

Business Unit 业务单位

Buyer 买方

Buyer's Market 买方市场

Buy-In 支持，认同，买进

Bypassing 回避

C/SCSC
参见 Cost/Schedule Control System Criteria

C/SSR
参见 Cost/Schedule Status Report

CA
参见 Control Account

CAD
参见 Computer Aided Drafting
参见 Computer Aided Design

Calculate Schedule 估算进度安排

Calculation 计算

Calendar 日历
参见 Project Calendar.

Calendar File 日历文件

Calendar Range 日历范围

Calendar Start Date 日历开始日期

Calendar Unit 日历单位

Calendar, Software 日历，软件

Calendars 日历集

Calibration 校准

CAM

参见 Cost Account Manager

参见 Computer Aided Manufacturing

参见 Control Account Manager

CAP

参见 Cost Account Plan

参见 Control Account Plan

Capability 能力

Capability Survey 能力调查

Capital 资本

Capital Appropriation 资本划拨

Capital Asset 资本资产

Capital Cost 资本成本

Capital Employed 占用的资本

Capital Expansion Projects 资本扩展项目

Capital Goods Project 资本货物项目

Capital Property 资本财产

CAR

参见 Capital Appropriation Request

Cards-on-the-wall Planning 墙卡规划法

Career 职业

Career Path Planning 职业路线规划

Career Planning 职业规划

参见 Career Path Planning.

Carryover Type 1 结转类型 1

Carryover Type 2 结转类型 2

Cascade Chart 层叠图

CASE (1)

参见 Computer Aided Software Engineering

CASE (2)

参见 Computer Aided System Engineering

Cash 现金

Cash Flow 现金流

Cash Flow Analysis 现金流分析

Cash Flow Management 现金流管理

Cash Flow, Net 现金流, 净值

Cash In 现金流入

Cash Out 现金支出

Catalyst 催化者

Catch-up Alternatives 赶上计划的备选方案

Causation 起因

Cause 动因

CBD

参见 Component-Based Development

CBS

参见 Cost Breakdown Structure

CCB

参见 Change Control Board

CCDR

参见 Contractor Cost Data Report

CDR

参见 Critical Design Review

Central Processing Unit (“CPU”) 中央处理单元

Centralized 集中的

Certain 确定的

参见 Certainty.

Certainty 确定性

Certificate of Conformance 一致性认证

Certification 认证

Chain 链

Challenge 挑战

Champion 推动者, 支持者

Change 变更, 变化, 变革

Change Control 变更控制

Change Control Board (“CCB”) 变更管理委员会

Change Documentation 变更文档

Change in Scope 工作范围变化

参见 Scope Change.

Change Log 变更日志

Change Management 变更管理

Change Management Plan 变更管理计划

Change Notice 变更通知

Change Order 变更通知单

参见 Variation Order.

Changed Conditions 变更的条款

Characteristic 特性

Chart 图表

Chart of Accounts 会计科目表

Chart Room 图表室

Charter 章程

参见 Project Charter

Checking 检查

Checklist 检查清单

Checkpoint 检查点

Checkpoints 检查点集

Chief Executive Officer 首席执行官

Child 子项

Child Activity 子活动

CI

参见 Configuration Item

Claim 索赔

Clarification 澄清

Class 类

Classes 类

Classification 分类

Classification of Defects 缺陷的分类

Clearance Number 净空数

Client 客户

Client Environment 客户环境

Client Quality Services 客户质量服务

Closed Projects 已收尾的项目

Closeout 收尾

Closeout Report 收尾报告

Closeout, phase 收尾, 阶段
参见 Project Closeout.

Closing 终止

Closure 收尾

CM

参见 Configuration Management

参见 Construction Management

Coaching 教练

Code 代码

参见 Source Code.

Code and Unit Test 编码和单元测试

Code of Accounts 帐目编码

Coding 编码

Collaboration 协作

Collapsing 折叠

Collective 集体的

Combative 好战的

Commercial 商务的

Commercial Item Description 商务描述

Commission and Handover 委托和移交

Commissioning 试运行

Commissions and Bonuses 酬金和奖金

Commit 提交

Commitment 承诺, 义务

Commitment Document 承诺文件

Commitment Estimate

参见 Estimate Class A

Commitment Package 承诺包

Commitment to Objectives 对目标的承诺

Committed Cost 已承担成本, 已承付成本

Committed Costs 已承诺费用

Common Carrier 公众运营商

Communicating With Groups 与团队的沟通

Communicating With Individuals 与个人的沟通

Communication 沟通

参见 Effective Communication.

Communication Channels 沟通渠道

Communication Plan, Strategic 沟通计划—策略性的

Communication Plan, Tactical 沟通计划—战术性的

Communication Room 交流室

Communications Management 沟通管理

Communications Plan 沟通计划

Communications Planning 沟通规划编制

Community 社团

Company 公司

Comparison 对比

Compatibility 兼容性

Compensation 补偿

Compensation and Evaluation 补偿和评价

Competence 能力

Competency 能力

Competition 竞争

Competitive:竞争的

Compile 编译

Compile Time 编译时

Complete 完成

Completed Activity 已完成的活动

Completed Units 完工单元

Completion 完工

Completion Date 完成日期

Complex 复杂的

参见 Project Complexity.

Component 构件, 组件

Component Integration and Test 组件集成和测试

Component-Based Development (“CBD”) 基于构件的开发

Components 组件

Compound Risk 复合风险

Compromise 折衷

Compromising, in negotiating 折衷, 谈判

Computer 计算机

Computer Aided Design ("CAD") 计算机辅助设计

Computer Aided Drafting ("CAD") 计算机辅助制图

Computer Aided Manufacturing ("CAM") 计算机辅助制造

Computer Cost Applications 计算机化的成本管理应用

Computer Hardware 计算机硬件

Computer Modeling 计算机建模

Computer Program Configuration Item 计算机程序配置项
参见 Computer Software Configuration Item.

Computer Software 计算机软件

Computer Software Component 计算机软件组件

Computer Software Configuration Item ("CSCI") 计算机软件配置项

Computer Software Documentation 计算机软件文档

Computer Software Unit 计算机软件单元

Computer-Aided 计算机辅助的

Computerized Information Storage, Reference and Retrieval 计算机化的
信息存储、定位和检索

Concept 概念

Concept Definition Document 概念定义文档

Concept Phase 概念阶段

Concept Study 概念研究

Conception Phase 概念形成阶段

Conceptual 概念性的
参见 Concept.

Conceptual Budgeting 概念性预算

Conceptual Design 概念性设计

Conceptual Development 概念性开发

Conceptual Project Planning 概念性项目计划

Concession 让步

Concession Making, in negotiating 谈判中的让步

Conciliatory 调和的

Concluding 终决的

Conclusions 结论

Concurrency 并发性

Concurrent 并发事件

Concurrent Delays 并行延迟

Concurrent Engineering 并行工程

Concurrent Tasks 并行任务

Conditional Risk 条件风险

Conditions 条件, 条款

Conducting 执行

Confidence Level 信心等级

Configuration 配置

Configuration Audit 配置审核

Configuration Breakdown 配置分解

Configuration Control 配置控制

Configuration Control Board 配置控制委员会

Configuration Identification 配置识别

Configuration Item Acceptance Review 配置项验收评审

Configuration Item Verification 配置项验证

Configuration Item Verification Procedures 配置项验证程序

Configuration Management 配置管理

Configuration Management Board 配置管理委员会

Configuration Relationships 配置关系

Configuration Status Accounting 配置状态统计

Conflict 冲突

Conflict Management 冲突管理

Conflict Resolution 冲突解决方案

Conformance to Requirements 与需求的一致性

Confrontation 积极面对

Consensus 一致同意

Consensus Decision Process 集体决策过程

Consent 同意

Consequences 后果

Consideration 对价

Considerations 对价, 需要考虑的事项

Consolidate 合并

Consortium 联盟

Constituents 涉众

Constraint 约束条件

Constraint, project constraint 约束条件；对项目的约束

Constraints 约束条件

Constructability 施工能力

Construction 施工，构造，建造，建筑

Construction Contractor 施工承包商

Construction Cost 施工成本

Construction Management (“CM”) 施工管理

Construction Manager 施工经理

Construction Stage 施工阶段

Construction Work 施工工作

Construction-Oriented 以施工为导向的

Constructive Challenge 建设性质询

Constructive Change 建设性变更

Consultant 咨询顾问

Consulting 咨询

Consumable Resource 可消耗资源

Consumables 消费性物资

Contemplated Change Notice 预期变更通知

Contending, in negotiating 争论，在谈判中

Content 内容

Content Type 内容类型

Context 背景

Contingencies 不可预见费，应急费用

参见 Reserve and Contingency Planning.

Contingency 不可预见费，应急费用

Contingency Allowance 应急补助

参见 Reserve.

Contingency Budget Procedure 不可预见费用预算程序

Contingency Plan 意外事件计划

Contract Package 合同包

参见 Contract Breakdown.

Contract Performance Control 合同履行控制

Contract Plan 合同计划

Contract Pre-award Meetings 合同预授予会议

Contract Quality Requirements 合同质量要求

Contract Requirements 合同要求

Contract Risk 合同风险

Contract Risk Analysis 合同风险分析

Contract Signing 合同签署

Contract Strategy 合同战略

Contract Target Cost (“CTC”) 合同目标成本

Contract Target Price (“CTP”) 合同目标价格

Contract Type 合同分类

Contract Types 合同类型

Contract Work Breakdown Structure (“CWBS”) 合同工作分解结构

Contract/Procurement Management 合同/采购管理

Contracting 签订合同

Contractor 承包商

Contractor Claims Release 承包商索赔豁免

Contractor Cost Data Report (“CCDR”) 承包商成本数据报告

Contractor Evaluation 承包商评估

Contractor Furnished Equipment 承包商供应的设备

Contractor Project Office 承包商项目办公室

Contractor Short Listing 承包商短列表

Contractor’s Performance Evaluation 承包商的绩效评价

Contractual 合同的
参见 Contractual Conditions.

Contractual Conditions 合同条款

Contractual/Legal Requirements 合同的/法律上的要求

Contributed Value 贡献价值
参见 Added Value.

Contribution Analysis 贡献分析

Control 控制

参见 Project Control 和 Control Cycle.

Control Account (“CA”) 控制帐目

Control Account Manager (“CAM”) 控制帐目经理

Control Account Plan (“CAP”) : 控制帐目计划

Control and Coordination 控制和协调

Control Chart 控制表

Control Cycle 控制周期

Control Gate 控制关口, 控制关卡
参见 Management Control Point.

Control Loop 控制回路

Control Point 控制点

Control Requirements 控制必要条件要求

Control System 控制系统

Control Theory 控制论

Controllable Risks 可控风险

Controlling 控制
参看 Project Control。

Controlling Relationship 控制关系

Coordinated Matrix 协调型的矩阵

Coordination 协调

Coordinator 协调员

Corporate 公司

Corporate Administration and Finance 公司行政和财务

Corporate Budget. 公司预算

Corporate Business Life Cycle 公司商务生命周期

Corporate Constraints 公司限制因素

Corporate Data Bank 公司数据库

Corporate Management 公司管理

Corporate Memory 公司记忆库

Corporate Philosophy 公司价值体系, 公司哲学

Corporate Planning 公司计划编制

Corporate Project Management 公司项目管理

Corporate Project Strategy 公司项目战略

Corporate Quality Standards 公司质量标准

Corporate Resources 公司资源

Corporate Responsibility Matrix 公司责任矩阵

Corporate Standards 公司标准

Corporate Supervision 公司监管

Corporation 公司

Correction 纠正

Corrective Action 纠正措施

Correlation 相关性

Cost 成本
参见 Project Cost.

Cost Account 成本帐目

Cost Account Breakdown 成本帐目分解

Cost Account Manager (“CAM”) 成本帐目经理

Cost Account Plan (“CAP”) 成本帐目计划

Cost Accumulation Methods 成本累加方法

Cost Analysis 成本分析

Cost Applications 成本应用

Cost Avoidance 成本规避

Cost Baseline 成本基线

Cost Benefit 成本效益

Cost Benefit Analysis 成本效益分析

Cost Breakdown Structure 成本分解结构

Cost Budgeting 成本预算

Cost Ceiling 封顶成本, 成本上限

Cost Ceiling Bracket 成本上限范围

Cost Center 成本中心

Cost Check 成本检查

Cost Classes 成本类别

Cost Code 成本代码

Cost Codes 成本代码

Cost Control 成本控制

Cost Control Point 成本控制点

Cost Control System 成本控制系统

Cost Curve 成本曲线

Cost Distribution 成本分摊

Cost Effective 成本效率 成本有效的

Cost Element 成本元素

Cost Engineering 成本工程

Cost Envelope 成本区域

Cost Estimate 成本估算

Cost Estimate Classification System 成本估算分类系统

Cost Estimating 成本估算

Cost Estimating Relationship 成本估算关系

Cost Forecast 成本预测

Cost Forecasting 成本预测

Cost Growth 成本增长

Cost Incurred 已发生成本

Cost Index 成本指数

Cost Indices 成本指数表

Cost Input 成本投入

Cost Management 成本管理

Cost Model 成本模型

Cost of Money 资金成本

Cost of Quality 质量成本

Cost Overrun 成本超支

Cost Performance Baseline 成本绩效基线
请参见“Cost Baseline”。

Cost Performance Index (“CPI”) 成本绩效指数

Cost Performance Indicator (“CPI”) 成本绩效指数

Cost Performance Measurement Baseline 成本绩效度量基线

Cost Performance Ratio (“CPR”) 成本绩效比率
参见 “Cost Performance Indicator”。

Cost Performance Report (“CPR”) 成本绩效报告

Cost Plan 成本计划

Cost Plus 成本补偿

Cost Plus Fixed Fee Contract (“CPFF”) 成本加固定费用合同

Cost Plus Incentive Fee Contract (“CPIFC”) 成本加奖励费用合同

Cost Plus Percentage of Cost Contract (“CPPC”) 成本加成本百分比合同

Cost Reimbursable Contract 成本补偿合同，费用可偿还合同

Cost Reimbursement 成本补偿

Cost Reimbursement Type Contracts 成本补偿型合同

Cost Reviews 成本评审

Cost Savings 成本节约

Cost Sharing Contract 成本共享合同

Cost Status 成本状态

Cost to Complete 竣工尚需成本

Cost to Complete Forecast 竣工所需成本预测

Cost Types 成本类型

Cost Variance (“CV”) 成本偏差

Cost/Schedule Status Report (“C/SSR”) 成本/进度状态报告

Cost-Benefit Analysis 成本—效益分析

Costed Work Breakdown Structure 带成本信息的工作分解结构

Cost-Effectiveness 成本效果分析法

Costing 成本核算

Costing Systems 成本核算系统

Cost-Time Resource Sheet ("CTR") 成本-时间资源表

Counseling 指导

Countermeasures 对策

CPFFC

参见"Cost Plus Fixed Fee Contract"

CPI

参见"Cost Performance Index".

参见"Cost Performance Indicator".

CPIF 成本加奖励费用合同

参见"Cost Plus Incentive Fee Contract"

CPIFC

参见"Cost Plus Incentive Fee Contract"

CPM

参见 "Critical Path Method"

CPN

参见 "Critical Path Network"

CPPC

参见 "Cost Plus Percentage of Cost Contract"

CPR

参见 "Cost Performance Ratio"

参见 Cost Performance Report"

CPU

参见 "Central Processing Unit"

CR

参见 "Change Request"

Craft 技艺

Crash Costs 赶工成本

Crash Duration 赶工工期

Crashing 赶工

Creativity 创造力

Credit 赊欠, 信誉

Credited Resource 已授予的资源

Crisis 危机

Criteria 标准, 指标

Criterion 标准, 指标

Critical 关键的

Critical Activity 关键活动

Critical Chain 关键链

Critical Defect 关键性缺陷

Critical Defective 有关键缺陷的产品

Critical Design Review 关键设计评审

Critical Event 关键事件

Critical Factors 关键因素

Critical Path 关键路径

Critical Path Analysis 关键路径分析

Critical Path Method (“CPM”) 关键路径法

Critical Path Network (“CPN”) 关键路径网络图

Critical Performance Indicator 关键绩效指标

Critical Ratio 临界比, 关键比率

Critical Sequence 关键工序

Critical Sequence Analysis 关键工序分析

Critical Subcontractor 关键分包商

Critical Success Factors (“CSF”) 关键的成功因素

Critical Task 关键任务

Critical Work Item 关键工作项

Criticality Index 关键指数

Cross Organizational 交叉型组织, 跨组织的

Cross References 交叉参照

Cross-Stage Plan 交叉阶段计划

CSCI
参见 “Computer Software Configuration Item”.

CSF
参见 “Critical Success Factors”

CTC
参见 “Contract Target Cost”

CTP
参见 “Contract Target Price”

CTR
参见 “Cost-Time Resource Sheet”

Culture 文化

Culture, organizational 文化, 组织文化

Cumulative Cost-to-Date 到目前为止的累计成本
参见 “Total Expenditure to Date”

Cumulative S Curve 累计 S 曲线
参见 “ S Curve”

Currency Conversion 货币兑换

Current Budget 当前预算

Current Date Line 当前日期线

Current Finish Date 当前完成日期

Current FY Budget Allocation 当前财政年的预算分配

Current Start Date 当前开始日期

Current Status 当前状态

Current Year 当年

Custom Duty and Tax 海关关税

Customer 客户

Customer Acceptance Criteria 客户验收标准

Customer Furnished Equipment 客户提供的设备

Customer Perspective 客户观点

Customer/Client Personnel 客户方的职员

Cutoff Date 移交日期

Cutover 移交

CV
参见 “Cost Variance”

CWBS

参见 "Contract Work Breakdown Structure"

Cybernetics 控制论

Cycle 周期

Cycle Time 周期

Damages 损害, 赔偿金

Dangle 悬空活动

Data 数据

Data Application 数据应用

Data Bank

参见 "Corporate Memory"

Data Collection 数据收集

Data Date ("DD") 数据日期

Data Entry Clerk 数据录入员

Data Item Description ("DID") 工作项描述

Data Processing 数据处理

Data Refinements 数据改进

Data Type 数据类型

Data Structure Organization 数据结构组织

Database 数据库

Database Administrator ("DBA") 数据库管理员

Database Management System ("DBMS") 数据库管理系统

Date of Acceptance 验收日期

Day Work Account 日常工作帐户

DBA

参见 "Database Administrator"

DBM

见 "Dynamic Baseline Model"

DBMS

参见 "Database Management System"

DCE

参见 "Distributed Computing Environment"

DCF

参见 "Discounted Cash Flow"

DD

参见 "Data Date"

Deactivation Plan 惰惰性化计划

Deactivation Procedures 惰惰性化流程

Debriefing 投标反馈, 听取情况, 汇报情况

Decentralized 分散的

Decision 决策

Decision Documentation 决策文档

Decision Event 决策事件

Decision Making 制定决策

Decision Making Process 决策过程

Decision Support System 决策支持系统

Decision Theory 决策论

Decision Tree 决策树

Decision Trees 决策树组

Decomposing 分解

Decomposition 分解

Default 违约

Default Values 默认值

Defect 缺陷

Defective 缺陷产品

Defects-Per-Hundred-Units 每百个单元有缺陷的数量

Deficiency 缺陷

Deficiency List 缺陷清单

Definition 定义

Definition Phase 定义阶段

Definitive 确定性的

Definitive Estimate 确定性估算
参见 "Estimate"。

Deflection 风险转移

Degradation 降级

Delay 延期

Delay, compensable 补偿性延期

Delaying Resource 资源延期

Delegating 授权

Delegation 授权

Deliberate Decision Event 预先准备的决策事件

Deliverable 可交付成果, 可交付物

参见 "Product".

Deliverable Breakdown Structure 可交付物分解结构
参见 "Work Breakdown Structure".

Deliverable Deadline 可交付物的终止期限

Deliverables 可交付成果, 可交付物

Deliverables Management 交付物管理

Delivery 交付

Delphi Technique 德尔菲法

Demonstrate 演示, 证明

Demonstrated 已证明的

Demonstrated Past Experience 已证明的过去经验

Demonstration 演示

Demonstration Review 演示评审

Department 部门

Departmental Budget 部门预算

Dependability 可靠性

Dependencies 依赖关系

Dependency 活动之间的依赖关系
参见 "Logical Relationship".

Dependency Arrow 关系箭线

Dependency Diagram 网络图, 前导网络图

Dependency Links 依赖关系

Dependency Management 依赖关系管理

Deployment 部署

Deployment Lessons Learned Document 部署的经验教训文档

Deployment Plan 部署计划

Deployment Procedures 部署流程

Deployment Readiness Review 部署准备评审

Deployment View 部署视图

Depreciation 折旧

Descriptive 描述性的

Design 设计

Design & Development Phase 设计和开发阶段

Design Alternatives 设计备选方案

Design Appraisal 设计评估

Design Authority 设计权威

Design Baseline 基准设计

Design Bid Build 设计阶段投标的建立

Design Brief 设计大纲

Design Build 设计的建立，包括设计和构造

Design Concept 设计概念

Design Contingency 设计应急费用

Design Contract 设计合同

Design Control 设计控制

Design Development 设计开发

Design Management 设计管理

Design Management Plan 设计管理计划

Design Model 设计模型

Design of Experiment 试验设计

Design Package 设计包

Design Review 设计评审

Design Subsystem 设计子系统

Design Time 设计时间

Design to Budget 按预算设计

Design to Cost 按成本设计

Design-to Specifications 按规范设计

Desirable Logic 合意逻辑

Detail Documentation 详细的文档

Detail Schedule 详细的进度安排

Detailed Design 详细设计

Detailed Design Stage 详细设计阶段

Detailed Engineering 详细工程

Detailed Planning 详细计划

Detailed Plans 详细的计划

参见 Detailed Resource Plan 和 Detailed Technical Plan。

Detailed Resource Plan 详细的资源计划

Detailed Schedule 详细的进度安排

Detailed Technical Plan 详细的技术计划

Determination 决定, 决心

Determine Least Cost for Maximum Results 确定可以获得最大收获的最小成本

参见 “Cost Benefit”

Deterministic 确定性的

Deterministic Network 确定的网络图

Developed Country 发达国家

Developer 开发人员

Developing Country 发展中国家

Development 开发

参见 “Development Phase”。

Development case 开发案例

Development Phase 开发阶段

Development Plan 开发计划

Development process 开发过程

Deviation 偏差

Deviation Permit 允许偏差

参见 “Production Permit”

Diagram 图

Diagramming

参见 “Scheduling”

DID

参见 “Data Item Description”

Differences 偏差, 差异

Differentials 差值

Differing Site Conditions 不同的现场环境

Direct Cost 直接成本

Direct Cost Contingency 直接成本应急费用
参见“Project Direct Cost Contingency”。

Direct Costs 直接成本

Direct Labor 直接人工

Direct Project Costs 直接项目成本(费用)

Directing 指挥

Direction 指导

Directive 指示

Director 主管, 总监

Discipline 学科

Discipline Maintenance 规矩的维护

Discontinuous Activity 非连续的活动

Discontinuous Processing 非连续的过程

Discount Rate 贴现率, 折现率

Discounted Cash Flow (“DCF”) 折现现金流

Discounting 折现

Discrete Effort 离散工作

Discrete Milestone 离散里程碑

Discrete Task 离散任务

Discrimination 歧视

Discussion 讨论

Display 显示

Disposal of Materials 材料处置

Dispute 辩论

Disruption 破坏

Disruptive 破坏性的

Dissemination 分发

Distinguishing Constraint 区分性的约束

Distributed 分布式的

Distributed Computing Environment ("DCE") 分布式计算环境

Distributed Processing 分布式处理

Distribution List 分发清单

Distribution of Minutes 分发会议纪要

Distribution, of information 信息分发

Diversity 多样化

Document 文档

Document Control 文档控制

Document Management 文档管理

参见 Information Management.

Documentary 记录片

Documentation 文档

Documentation Change Notice 文档变更通知

Documentation Requirements Description (“DRD”) 文档要求说明书

Dog and Pony Show 盛大演示

Domain 域

DRD

参见 Documentation Requirements Description。

DU

参见 Duration。

Dual Concern Model 双重利益模型

Dual Responsibility 双重负责

Dummy 虚活动

Dummy Activity 虚活动

Duration 工期, 持续时间

Duration Calculation 工期计算

Duration Compression 工期压缩

Duty and Tax Administration 税务和税收管理

Dynamic Baseline Model? (“DBM”) 动态基线模型

Dynamic Classification 动态分类

EAC

参见 Estimate at Completion

参见 Estimated Actual at Completion

Earliest Feasible Date 最早可行日期

Earliest Finish 最早完成

Earliest Finish Time 最早完成时间

Earliest Start 最早开始

Earliest Start Time 最早开始时间
参见 Earliest Start.

Early Dates 最早日期

Early Finish 最早完成

Early Finish Date (“EF”) 最早完成日期

Early Start 最早开始

Early Start Date (“ES”) 最早开始日期

Early Start Time 最早开始时间

Early Warning System 早期预警系统

Earned Hours 挣得小时

Earned Value 挣值/赢得值

Earned Value Analysis 挣值分析

Earned Value Cost Control 挣值成本控制

Earned Value Management 挣值管理

Earned Value Management System (“EVMS”) 挣值管理系统

e-Business 电子商务

ECC

参见 Estimated Cost to Complete

Economic Analysis 经济分析

Economic Commercial Value 经济商业价值
参见 Economic Value.

Economic Evaluation 经济评估

Economic Life 经济周期

Economic Success 经济上的成功

Economic Value 经济价值

Economic Value Added 经济价值的增值

Economics 经济学

Economist 经济学家

Economy of Governance 治理的经济体系

ECP

参见 Engineering Change Proposal

Education and Training 教育与培训

参见 Education 和参见 Training.

Education, in project management 项目的教育

EF

参见 Early Finish Date

EFC

参见 Estimated Final Cost

Effective Communication 有效沟通

Effective Interest 有效利息

Effectiveness 有效性

Effectiveness, in project planning 项目计划的有效性

Efficiency 效率

Efficiency Factor 效率因子

Efficiency, in project execution 项目执行的效率

Effort 人工量, 投入

Effort Remaining 剩余人工量

Effort-Driven Activity 人工量驱动型活动

Eighty-Twenty Rule 80/20 规则

Elaboration 细化

Elapsed Cost ("BEC")
参见 Budgeted Cost of Work Scheduled

Elapsed Duration 占用的工期

Elapsed Time 实耗时间

Electronic Files 电子文件

Element 元素

Element Definition Dictionary 元素定义字典

Email 电子邮件

Employee Relations 雇员关系

Employment 雇用

Empowerment 授权

EMR
参见 Expenditure Management Report。

Enclosed Document 附加文档

End Activity 终点活动

End Event (of a project) (项目的) 终点事件

End Item 终点项
参见 Deliverable 或 Product.

End Stage Assessment 终点阶段评价

End Tranche Assessment 终点部分评价

Endorsement 背书

End-Phase Assessment 终点阶段评估
参见 Post Project Review

Engineering Change Notice 工程变更通知书

Engineering Change Proposal (“ECP”) 工程变更建议书

Engineering Change Request 工程变更请求

Engineering Cost Estimate 工程成本估算

Engineering Process 工程工艺

Enterprise 企业

Enterprise Project Management 企业级项目管理

Enterprise Project Structure (“EPS”) 企业项目结构

Enterprise Resource Planning (“ERP”) 企业资源规划

Enterprise Resource Planning Systems (“ERPS”) 企业资源规划系统

Entitlement 权利

Entrepreneur 创业者, 企业家

Environment 环境

Environment Characteristic 环境特征

Environment, general 环境, 一般的

Environment, natural 环境, 自然的

Environment, project 环境, 项目的

Environmental 环境（方面）的

Environmental Approvals 环境许可

Environmental Factoring 环境校正

Environmental Requirements 环境要求

Environmentally Concerned 环保人士

EPS

参见 Enterprise Project Structure。

Equal Opportunity 平等机会

Equipment Procurement 设备采购

Equitable Adjustment 公平调整

Equity Theory of Motivation 动机衡平理论

Equivalent Activity 同等活动

ERP

参见 Enterprise Resource Planning

ERPS

参见 Enterprise Resource Planning Systems

Error 误差

Error Probability 出错概率

Errors 差错

Errors and Omissions 错漏

ES

参见 Early Start Date

ESAR

参见 Extended Subsequent Applications Review

Escalated Base Price 上调基价

Escalation 上调

Essential Characteristics 基本特征

Essentials of Project Management 项目管理精要

Estimate 估算

Estimate at Completion 完工估算

Estimate Based on Working Drawings 基于工作草图的估算
参见 Estimate Class A.

Estimate Class A A类估算

Estimate Class B B类估算

Estimate Class C C类估算

Estimate Class D D类估算

Estimate Conversion 估算变换

Estimate To Complete ("ETC") 尚未完成的估算

Estimate to Complete ("ETC") 尚未完工的估算

Estimate, of cost 成本估算

Estimated Actual at Completion ("EAC") 实际完工估算

Estimated Completion Date 完工日期估算

Estimated Cost at Completion 完全成本估算

Estimated Cost to Complete ("ECC") 尚未完成的成本估算

Estimated Final Cost ("EFC") 估算的最终成本
参见 Forecast Final Cost.

Estimated Market Penetration 估计的市场渗透
参见 Market Share.

Estimating 估算

Estimating Costs 估算成本

Estimating Factor 估算因子

Estimator's Allowance 评价者的允许

ETC
参见 Estimate To Complete

Ethical 伦理的/道德的

Executive Management 主管经理管理层, 高级管理层

Expanding 展开

Expectancy 期望

Expectancy Theory 期望值理论

Expectation of Accountability 责任期望值
参见 Accountability.

Expectation of Reliability 可靠性期望值
参见 Reliability.

Expectations 期望

Expected Monetary Value 预期的货币价值

Expected Value ("EV") 期望值

Expected Value, risk 期望值, 风险

Expected Working Period 期望的工作时段

Expediting 推进

Expended 花费的, 支出的, 开支的

Expenditure 支出, 花费

Expenditure Authority 支出审批人 支出权力

Expenditure Management Report (“EMR”) 支出管理报告

Expenditure Profile 支出概况

Expenditure to Budget 支出与预算比较

Expenditure to Date 当期支出

Expense 费用

Experience 经验

Experiment 实验

Expert 专家

Expert Power 专家权威

Expertise 专业知识

Exposure 披露

Extended Life Cycle 扩展的生命期
参见 Product Life Cycle.

Extended Subsequent Applications Review (“ESAR”) 扩展后续应用评审

External 外部的

External Constraint 外部约束

External Politics 外部政治

External Procurement Sources 外部采购资源

Externalities 外部环境

Extinction 中止

Extra Work Order 额外工作单
参见 field order

Extra Works 额外工作

F

参见 Sampling Frequency

Fabrication 装配

FAC

参见 Forecast At Completion

Facilitating 推进, 促进

Facilitator 推进者, 促进者

Facilities/Product Life Cycle 设施/产品生命期

Facility 设施, 项目产品

Factor 因子

Failure 失败

Fair and Reasonable Cost 公平合理的成本

Fair Market Price 公平市场价格

Fallback Plan 退路计划

Fallback Position 退路

Fast Track 快速跟进

Fast Tracking 快速跟进

Fault 故障

Feasibility 可行性

Feasibility Budget 可行性研究预算

Feasibility Phase 可行性研究阶段

参见 Development Phase

Feasibility Report 可行性报告

Feasibility Study 可行性研究

Feasible Project Alternatives 可行的项目备选方案

Feasible Schedule 可行的进度安排

Feature 特征/功能

Fee 酬金, 费用

Feedback 反馈

FF

参见 Free Float

FFP

参见 Firm Fixed Price Contract

Field 字段

参见 Attribute.

Field Clarification 现场澄清

Field Cost 现场费用

Field Inspection 现场监察

Field/Project Office Overhead 现场/项目办公室管理费用

FIFO 先进先出

参见 First In, First Out

File 文件

File Transfer 文件传输

File Transfer Protocol ("FTP") 文件传输协议

Filter 过滤器

Final Completion 最终完工, 竣工

Final Contract Review 合同最终评审

Final Design 最终设计

Final Objectives 最终目标

Final Payment 最终付款, 尾款

Final Report 最终报告

Finance 财政, 金融

Financial 财务的

Financial Administration 财务管理

Financial Analysis 财务分析
参见 Cost Benefit Analysis.

Financial Closeout 财务收尾

Financial Control 财务控制

Financial Management 财务管理

Financial Ratios 财务比率

Financial Sourcing 资金来源

Financial Viability 财务可行性

Financing 融资

Finish 终结

Finish Date 完成日期

Finish Float 完成浮动时间, 完成时差

Finish to Finish 完成—完成
参见 logical relationship.

Finish to Finish Lag 完成—完成滞后

Finish to Start 完成—开始
参见 Logical Relationship.

Finish to Start Lag 完成—开始滞后

Finishing Activity 结尾活动

Firewall 防火墙

Firm Fixed Price Contract (“FFP”) 严格固定价格合同

Firmware 固件

First In, First Out (“FIFO”) 先进先出

Fiscal Year 财政年度/财年/会计年度

Fixed Cost 固定成本

Fixed Costs 固定费用

Fixed Date 固定日期

Fixed Fee 固定酬金（费用）

Fixed Finish 固定完成
参见 Imposed Finish.

Fixed Price 固定价格

Fixed Price Contract (“FP”) 固定价格合同

Fixed Price Contracts 固定价格合同

Fixed Price Plus Incentive Fee Contract (“FPPIF”) 固定价格加激励酬金合同

Fixed Start 固定开始
参见 Imposed Start.

Fixed-Duration Scheduling 固定工期进度安排

Flexibility 灵活性

Flexible 灵活的

Float 浮动时间, 时差

参见 Free Float

Float Trend Charts 浮动时间趋势表图

Floating Task 浮动任务

Flow Chart 流程图

Flow Diagram 流程图表

FM 职能经理

参见 Functional Manager。

Follow-on Work 后续工作

Folly 荒唐事

Force Account 强制帐目

参见 Day Work Account

Forced Analysis 强制分析

Forcing 强制的

Forecast 预测

Forecast At Completion ("FAC") 完工预测

Forecast Final Cost 预测最终成本

参见 Estimate at Completion.

Forecast Remaining Work 预测剩余工作

Forecast Report 预测报告

Forecast To Complete 完工预测

参见 Estimate to Complete.

Forecast to Completion (“FTC”) 完工尚需预测

Forecasting 预测

Foreign 外国的 / 外部的

Form of Organization 组织形态
参见 Organization Structure.

Form, Fit and Function Data 表格, 适用性与功能性数据

Formal 正式

Formal Authority 正式授权

Formal Bid 正式投标

Formal Qualification Review 正式资格评审

Formal Reprogramming 正式重新计划

Formative Quality Evaluation 程式化质量评估

Forming 组建, 形成

Formulation 公式化

Forward Pass 正推法

FP 固定总价合同
参见 Fixed Price Contract

FPPIF 固定总价加奖励合同
参见 Fixed Price Plus Incentive Fee Contract

Fractal 分形

Fragnet 子网
参见 Subnet.

Framework 框架

Free Float 自由浮动时间

Free Riding 免费搭乘

Free Slack 自由时差, 自由浮动时间, 可用可宽限时间

Freight 货物

Frequency 频率

Frequency of Measure 测量的频率

Front End 前端

参见 Concept Phase or Opportunity Phase.

Front Loading 前装

FTC 预计完工

参见 Forecast to Completion

FTP 文件传送协议

参见 File Transfer Protocol

Full and Open Competition 全面公开竞争

Full Operational Capability 全面运营能力

Full Time 全职

Function 职责

Function Point Analysis 功能点分析

Function Points 功能点

Function, project management 项目管理的职责

Functional Analysis 功能分析

Functional Configuration Audit 功能配置审核

Functional Department Manager 职能部门经理

Functional Line Manager 职能直线经理

Functional Management 职能管理部门

Functional Manager (“FM”) 职能经理

Functional Matrix 职能型矩阵

Functional Organization 职能型组织

Functional Personnel 职能部门人员

Functional Plan, administrative 行政管理功能性计划

Functional Plan, architectural 建筑功能设计图

Functional Program 需求功能描述

Functional Project Leader 项目中的职能领导

Functional Requirements 功能要求

Functional Responsibility 职能部门的职责

Functional Specification 功能规范书

Functionality 功能性

Function-Quality Integration 功能-质量的集成

Funding 资金投入

Funding Profile 资金投入状况

FURPS 功能、使用性、可靠性、性能、支持

Future Value 将来值

Fuzzy Front End 模糊的前端
参见 Front End。

G&A 综合管理费
参见 General and Administrativ。

参见 General and Administrative Costs 。

GAAP 公认会计原则

参见 Generally Accepted Accounting Principles

Gain Sharing Arrangements 收获分享协议

Game Plan 通盘计划

Gantt 甘特

参见 Gantt Chart。

Gantt Bar 甘特图中的条形图

Gantt Chart 甘特图

Gantt Charts 甘特图

参见 Bar Charts

Gantt, Henry 甘特, 亨利

Gates 关卡, 关口

参见 Control Gate。

General Accounting System 总帐系统

General and Administrative ("G&A") 综合行政管理费

General and Administrative Costs ("G&A") 综合行政管理成本

General Conditions 综合条件

General Management Skills 通用管理技能

General Manager 总经理

General Project Alignment 综合项目联盟

General Provisions 总则

General Requirements 常规要求

General Sequencing 常规序列

Generalization 泛化关系, 归纳

Generalized Activity Network 普遍化活动网络图

Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) 公认会计原则

Generation 代

Geographical Separation 地理分隔

GERT 图形评审技术

参见 Graphical Evaluation and Review Technique。

GFE 政府提供的设备

参见 Government Furnished Equipment。

Go/No-go 推进/不推进，通过/不通过

Go/No-go Decision “推进/不推进”决策

Goal 目的

Goal Setting Theory 目标设定理论

Goods 货物

Goodwill 商誉

Governance 管理

Government 政府

Government Contract Quality Assurance 政府合同质量保证

Government Furnished Equipment (“GFE”) 政府提供的设备

Government Regulations and Requirements 政府规章与要求

Grade 等级

Grape Vine 葡萄藤

Graph 图表

Graphical Evaluation and Review Technique (“GERT”) 图形评审技术

Graphical User Interface (“GUI”) 图形用户界面

Group Communication 组内/间交流

Group work 群体工作

Groupthink 群体思想

Growth 增长

Guarantee 保证书

参见 contract guarantee。

Guaranteed Maximum 保证最大限度

参见 Guaranteed Maximum Price。

Guaranteed Maximum Price 保证最大价格

GUI 图形用户界面

参见 Graphical User Interface。

Guidance 指导

Guideline 指南

Hammock 集合活动

Hammock Activity 集合活动

参见 Hammock。

Handling 处理

Hand-Over 移交

Hand-Over Phase 移交阶段

Handover Plan 移交计划

Hand-Over Plan 移交计划

Hanger 悬空, 路径中断

Hanging Activity 悬空活动

Hard Project 硬项目

Hardware 硬件

Hardware Configuration Item 硬件配置项

Hardware Project 硬件项目

Harmonization 调和

Hazard 危险

Headquarters (“HQ”) 总部

Heads Up 警告

Heavy Construction 重大建筑工程

Heuristic 启发式

Hierarchical Coding Structure 分级编码结构

Hierarchical Planning 分层规划

Hierarchy 分层结构

Hierarchy of Networks 网络图的层次

High Level Forecasting 高层预测

Highlight Report 重点报告

Highway Construction 公路建设

Histogram 直方图，柱状图

Historic Records 历史纪录

Historical Data Banks 历史数据库

Historical Database 历史数据库

Hold Point 停顿点

Holdback or Retention

Holiday 节假日

Holistic 整体的

Home Office 本部

Home Office Overhead 总部办公费用

Host Organization 主体机构

HQ 总部

参见 Headquarters。

HR Compensation and Evaluation 人力资源的补偿和评价

HR Organization Development 人力资源组织的发展

HR Performance Evaluation 人力资源的绩效评估

HR Records Management 人力资源的记录管理

HRM 人力资源管理

参见 Human Resources Management。

HTML 超文本标记语言

参见 Hyper Text Markup Language

HTTP 超文本传输协议

参见 Hyper Text Transport Protocol

Human Resources 人力资源

A fancy name for people power.

RMW

人的能力的一个别致的名字。

Human Resources Management (“HRM”) 人力资源管理

Human Resources Responsibility 人力资源的职责

Hurdle Rate of Return 最低投资回报率

Hygiene 保健因素

Hyper Text Markup Language (“HTML”) 超文本标记语言

Hyper Text Transport Protocol (“HTTP”) 超文本传输协议

Hypercritical 超关键

Hypercritical Activities 超关键活动

Hyperlinks 超链接

Hypothesis 假设

I/T 信息技术

参见 Information Technology。

IAW 依照

参见 In Accordance With

IBR 集成基线的评审

参见 Integrated Baseline Review

IDC

参见 Interest-During-Construction

Idea Evaluation

参见 Evaluation。

Identification 识别

Identifier 标识符

Identify Opportunity 识别机会

Idle Time 空闲时间

IFB

参见 Invitation for Bid

参见 Intention for Bid

i-j notation i-j 编号体系

ILS

参见 Integrated Logistics Support。

Image 图象

Immediate Activity 立即的活动

Impact 影响

Impact Analysis 影响分析

Impact Interpretation 影响的解释

Impact, risk 影响, 风险

Implementation 实施, 实现

Implementation Phase 实施阶段

Implementation Plan 实施计划

参见 Project Implementation Plan.

Implementation Planning 实施计划制定

Implementation Review (or Visit) 实施评审 (或参观)

Implementation View 实现视图

Implementation, Completion of 实施的完工

Implied Warranty 暗含的保证

Importance, of a project 项目的重要性

Imposed Date 强加的日子

Imposed Finish 强加的开始

Imposed Start 强加的开始

Impossibility 不可能性

Impossibility of Performance 履行的不可能性

Impracticality 不可实行

Improvement 改进

In Accordance With (“IAW”) 依照

In Progress 进行中

Inaction, in negotiating 谈判中的按兵不动

Incentive 激励

Incentive Scheme 激励计划

Incentive Schemes 激励计划
参见 Bonus Schemes。

Inception 初始

Inclusion 包含

Inclusive OR relationship 与或关系

Income 收益，收入

INCOTERMS 国际商会国际贸易术语解释通则

Increment 增量

Incremental 增量的

Incremental Development 增量式开发

Incurred Cost 发生的成本

Incurred Costs 发生的成本

Independent 独立

Independent Cost Analysis 独立成本分析

Independent Cost Estimate 独立成本预测

Independent Float 独立浮动时间

Independent Verification and Validation 独立查证与确认

Index 索引, 指数

Indicators 指示 (器)

Indirect 间接的

Indirect Cost 间接成本

Indirect Cost Pools 间接成本汇总

Indirect Costs 间接成本

Indirect Project Cost 间接项目成本

Individual 个体

Individual Activity Cost 单独活动成本

Individual Development Plan 个人发展计划

Individual Work Plan 个人工作计划

Industrial Relations 劳资关系

Industry 工业

Inefficiency 低效率

Inexcusable Delays 不可宽恕的延期

Inflation 通货膨胀

参见 Escalation.

Inflation/Escalation 通货膨胀/上调

Influence 影响力

Informal 非正式

Informal Review 非正式评审

Information 信息

Information Distribution 信息分发

Information Flow 信息流
参见 Distribution List

Information Gathering 信息收集

Information Input 信息输入

Information Management 信息管理

Information System 信息系统

Information Systems 信息系统

Information Technology 信息技术

Information Theory 信息理论

Information Vehicle 信息载体

Information/Communications Management 信息/通信管理

Infrastructure 基础设施

In-House (组织) 内部的

In-house Project 内部项目

Initial Operation 启动操作
参见 Operation.

Initiating 启动

Initiation 启动

Innovation 创新

In-Progress Activity 进行中的活动

Input 输入

Input Limits 输入限制

Input Milestones 输入里程碑

Input Priorities 输入优先级

Input Restraints 输入约束

Inquiry 查询

In-Service Date 开始服务日期

Inspecting 进行检查

Inspection 检查

Inspection , Quality Conformance 质量符合性检查

Inspection by Attributes 属性检查

Inspection by Variables 变量检查

Inspection Cyclical 循环检查

Inspection In-Process 进行中的检查

Inspection Level 检查水平

Inspection Record 检查记录

Inspection Requirements 检查要求

Inspection System Requirement 检查系统的要求

Inspection Tightened 从严格的检查

Inspection, Original 原始检查

Installation 安装

Instance 实例

Institution 协会

Institutional Structure 体制结构

Instruction 指导

Instruments 器械, 工具

Insurable 可保险的

Insurable Risk 可保险的风险

Insurance 保险

Intangible Capital 无形资产

Integrated 集成的, 综合的

Integrated Baseline Review (“IBR”) 集成基线评审

Integrated Cost/Schedule Reporting 成本/进度综合报告
参见 Earned Value.

Integrated Logistics Support (“ILS”) 集成物流支持

Integrated Product Development Team (“IPDT”) 集成产品开发团队

Integrated Program Management 项目群综合管理
参见 Program Management.

Integrated Project Progress Report 项目综合进展报告

Integrated Services 综合服务

Integration 综合, 集成

Integration Build Plan 集成构建计划

Integration of Activities 活动集成

Integrative Management 综合管理

Integrity 诚信

Intellectual Property Rights 知识产权

Intelligence 智力

Intention for Bid (“IFB”) 投标意向书

Interactive 交互的

Interactive Project Planning 交互式项目计划

Interdependencies Among Groups 团体之间的互赖

Interdependent 相互依赖的

Interest Rate of Return 投资回报率
参见 Profitability Index.

Interest-During-Construction (“IDC”) 项目建造期间利息

Interested Party 利益相关方

Interface 接口

Interface Activity 接口活动

Interface Control Plan 接口控制计划

Interface Control Working Group 接口控制工作组

Interface Management 接口的管理

Interface Program 接口程序

Interface Requirements Specification 接口要求规范书

Interface Specification 接口规范书

Interfaces 接口

Interfacing 建立接口
参见 interface。

Interference 干扰, 妨碍

Interfering Float 干扰性浮动时间

Interim Deliverables 中间可交付成果

Internal Customer Acceptance Criteria 内部客户接受标准

Internal Politics 内部政治

Internal Project Sources 内部的项目资料

Internal Rate of Return (“IRR”) 内部收益率

参见 Discounted Cash Flow.

Internal Replanning 内部重新计划

International Projects 国际性项目

Internet 国际互联网

Internet Protocol (“IP”) 国际互联网协议
RUP

参见 Internet Protocol Address

Internet Protocol Address 国际互联网协议地址

Internet Service Provider (“ISP”) 国际互联网服务提供者

Interoperability 互操作性

Interpersonal 人际

Interpersonal Influences 人际间影响

Interpolation 插值法

Interpret 解释

Interpretation 阐明

Interruption 中断

Intimidating 胁迫

Intraface 内部接口

Intranet 局域网

Intuition 直觉

Inventory 存货清单

Inventory Closeout 存货出清

Inverted Matrix 反向矩阵，转秩矩阵

Investment 投资

Investment Cost 投资成本

Investment Gates 投资关卡，投资关口
参见 Control Gates.

Investment Life-Cycle 投资生命期

Investment Model 投资模型

Investor's Method 投资者的方法
参见 Discounted Cash Flow.

Invitation 邀请

Invitation for Bid ("IFB") 投标邀请书 (函)

Invitation to Bid 投标邀请书

Invoice 商业发票

Invoices to Cost Accounts 成本帐目中的发票

Involuntary 非自愿的

Involvement 介入

IP 国际互联网协议
参见 Internet Protocol

IPDT 集成产品开发团队
参见 Integrated Product Development Team

IRR 内部收益率
参见 Internal Rate of Return

Irrefutable Logic 无从辩驳的逻辑

Island of Stability 稳定性安全岛

ISP Internet 服务提供商
参见 Internet Service Provider

Issue 问题

Issues Management 问题管理

IT Executive Committee 信息技术执行委员会

IT Security 信息技术安全

Items 事项

Iteration 迭代

JIT 适时(存货管理), 准时制造/库存管理
参见 Just In Time

Job 工作

Job Description 工作描述

Job Evaluation 工作评价

Job Satisfaction 工作满意度

Joint Venture 合资企业

Judgment 判断, 判决

Judicial 司法部

Jurisdiction 司法权, 管辖权

Just In Time (“JIT”) 适时(存货管理), 准时制造/库存管理

Just-In-Time 适时(存货管理), 准时制造/库存管理

Key 关键

Key Event Schedule 关键事件进度表

参见 Master Schedule.

Key Events 关键事件

Key Performance 关键绩效

Key Performance Indicators (“KPI”) 关键绩效指标

Key Personnel 关键员工

Key Success Indicators (“KSI”) 关键成功指标

Kick Off 启动, 开始

参见 Initiation.

Kick Off Meeting 启动大会, 开工会

Kickback 回扣

Kick-Off Meeting 启动大会, 开工会

Knowledge 知识, 经验

Knowledge Base 知识基础

Knowledge Management 知识管理

Known, Known-unknown, Unknown-unknown 已知的, 确定的; 已知的不确定因素;
未知的不确定因素

Known-Unknown 已知的不确定因素

参见 Known, Known-Unknown, Unknown-Unknown method.

KPI 关键绩效指标

参见 Key Performance Indicators

KSI 关键成功指标

参见 Key Success Indicators

Labor 人工

Labor Agreements 劳动协议

Labor Intensive 劳动密集

Labor Pool 劳动力储备

Labor Productivity 劳动生产力

参见 Productivity.

Labor Rate Variances 人工费率差异

Labor Relations 劳动关系

Labor Turnover 人员流动(率)

Ladder 阶梯

Ladder Activity 阶梯活动

Lag 滞后

Lag Duration 滞后工期

Lag Relationship 滞后关系

Lag Time 滞后时间, 延隔时间

Lagging 迟滞

LAN 局域网

参见 Local Area Network

Language 语言

Last In, First Out (“LIFO”) 后进先出法

Late Bid 迟到的标书

Late Dates 最晚日期

Late Event Date 最晚事件日期

Late Finish (“LF”) 最晚完成时间

Late Finish Date (“LFD”) 最晚完成日期

Late Start (“LS”) 最晚开始时间

Late Start Date (“LSD”) 最晚开始日期

Latent Defect 潜在的缺陷

Lateral Communication 横向沟通

Lateral Thinking 横向思维

Latest Event Time 最晚事件时间

Latest Finish 最晚完成

Latest Finish Time 最晚完成时间
参见 Late Finish.

Latest Start 最晚开始

Latest Start Time 最晚开始时间
参见 Late Start

Launch, project 项目启动
参见 Project Initiation.

Law 法律

Laws 法律规章

Layer 层

Layoff 裁员

LCC 生命期成本
参见 Life Cycle Cost

Lead 提前

Lead Contractor 总承包商

Lead Duration 提前工期

Lead Time 提前时间

Leader 领导者

Leadership 领导艺术, 领导能力

Leadership Style 领导风格

Leading 领导

Learning Curve 学习曲线

Learning Curve Theory 学习曲线理论

Lease 租赁

Leasehold 租赁权(物)

Leasing 租用

Legacy Thinking 墨守成规

Legal 法定的

Legal Aspects 合法性方面的考虑

Legal Awareness 法律意识

Legal, Ethical, and Moral Conduct 合法, 伦理, 道德的行为

Legally Concerned 遵纪守法的人

Legend 图例

Legislation 立法

Legitimate 合理合法

Lessons Learned 经验教训

Letter of Credit 信用证

Letter of Intent 意向书

Level Finish/Schedule (“SF”) 经平衡的结束时间/进度表

Level Float 经平衡的浮动

Level of Detail 细致的程度

Level of Effort (“LOE”) 投入水平

Level Start Schedule 经平衡的项目开始进度表

Leveling 平衡

参见 Resource Leveling.

Leverage 杠杆作用

LF 最晚完成时间

参见 Late Finish

LFD 最晚完成日期

参见 Late Finish Date

Liabilities 债务, 负债

License 执照, 许可证

Lien 留置权

Life Cycle 生命期

参见 Project Life Cycle.

Life Cycle Cost (“LCC”) 全生命期成本

Life Cycle Costing 全生命期成本计算

Life Cycle Model 生命期模型

Life Cycle Stage Boundaries 生命期阶段间边界

Life Cycle Time Frame 生命期的时间跨度

Life Cycle, unified process 统一过程的生命期

LIFO 后进先出法

参见 Last In, First Out

Likelihood 可能性

参见 Probability

Limitation of Funds 资金限制

Limitations 限制

Limited Partnership 受限合伙制

Limiting Quality (“LQ”) 质量限制

Limits of Authority (“LOA”) 授权范围

Line 直线关系

Line and Staff 直线（职能）与职员

Line Item 排列项

Line Manager 直线经理

参见 Functional Manager.

Line of Balance (“LOB”) 平衡线

Line of Credit 信用额度

Line Organization 直线组织

Line/Functional Manager 直线经理/职能经理

Linear 线性的

Linear Responsibility Chart 线性职责表

Link 链接

参见 Logical Relationship.

Linkage 链接

参见 Link.

Linked Bar Chart 带链接的横道图

Linked Projects 有链接关系的项目

Links 链接

参见 Dependency Links.

Liquidated Damages 违约赔偿

Lists, project 项目清单

LML 最低管理级别

参见 Lowest Management Level

LOA 授权范围

参见 Limits of Authority

LOB 平衡线

参见 Line of Balance

Local Area Network (“LAN”) 局域网

Locate Responsibility 职责指派

Location 位置

LOE 投入水平

参见 Level of Effort

Logic 逻辑

参见 Network Logic.

Logic Diagram 逻辑图

参见 Project Network Diagram.

Logic Link 逻辑链接

参见 Dependency Links.

Logic Loop 逻辑回路

Logic Network 逻辑网络图

Logic Restraint 逻辑限制

Logic Sequencing 逻辑顺序

Logical Relationship 逻辑关系

Logical View 逻辑视图

Logistics 物流, 后勤

Logistics Support 物流保障, 后勤保障

Long Lead Items 提前时间最长的事项

Long Lead Procurement 提前时间最长的采购

Long-Term 长期

Loop 回路

Lot 批

Lot Formation 批的形成

Lot Size 批的规格

Lowest Management Level (“LML”) 最低管理级别

Lowest Static Baseline (“LSB”) 最低静态基线

LQ 质量限制

参见 Limiting Quality

LS 最晚开始时间

参见 Late Start

LSB 最低静态基线

参见 Lowest Static Baseline

LSD 最晚开始日期

参见 Late Start Date

Lump Sum 总价

参见 Fixed Price.

Macro Environment 宏观环境

Macro Environment Variables 宏观环境变量

Main Plan 主计划

参见 Master Plan.

Main Process 主过程流程

Maintainability 可维护性

Maintenance 维护

Maintenance Quality Assurance 维护的质量保证

Major Defect 主要缺陷

Major Defective 存在主要缺陷的产品

Major Facility Project 大型设备项目

Make-or-Buy 自制或购进

Make-or-Buy Decision 自制或购进决策

Management 管理

Management by Exception 异常管理

Management by Methods (“MBM”) 方法管理

Management by Objectives (“MBO”) 目标管理

Management by Politics (“MBP”) 政策管理

Management by Project 按项目管理

Management by Projects 以项目进行管理

Management by Rules (“MBR”) 规则管理

Management by Threshold 临界点管理

Management by Values (“MBV”) 价值管理

Management by Walking Around (“MBWA”) 走动管理

Management Committee 管理委员会

Management Control Point 管理控制点

Management Development 员工发展的管理

Management Fundamentals 管理基本原理

Management Information Center 管理信息中心

Management Information System 管理信息系统

Management Plan 管理计划

Management Reserve (“MR”) 管理储备
参见 Reserve.

Management Structure 管理结构

Management Styles 管理风格

Management System 管理系统

Management Time 管理时间

Manager 管理者, 经理

Manager Interfaces 管理者之间的接口

Manager of Project Management 项目管理经理

Managerial Quality Administration 质量管理

Managerial Reserves 管理储备

Managing 管理

Managing by Projects 按项目管理
参见 Enterprise Project Management.

Managing Change 管理变更

Managing Organizations by Projects (“MOBP”) 通过项目对组织进行管理
参见 Management by Projects.

参见 Enterprise Project Management.

Managing Scope 管理范围

Mandatory 强制的

Man-Hour/Month/Year (“M-H/M/Y”) 人工小时/人月/人年

Manpower 人力

Manpower Analysis 人力分析

Manpower Planning 人力计划

Manpower Projection 人力需求预测

Manual 手工

Manuals 手册

Manufacturing 制造

Margin 边际

Marginal Costing 边际成本计算

Market 市场

Market Analyst 市场分析师

Market Capitalization 市场资本化价值

Market Price 市场价格

Market Research 市场调研

Market Share 市场份额

Market Survey 市场调查

Market Value Added 增加的市值
参见 Added Value, 在市场环境中。

Marketing 市场营销

Markup (成本)加成

Master 主要的(人/事)

Master Builder 营造商

Master Network 主网络图

Master Plan 主计划

Master Project Schedule 项目主进度计划

Master Schedule 主进度计划

Master Time Schedule 主时间进度计划

Material 材料

Material Difference 实质差异

Material Handling 材料操作

Material Requirements Planning (“MRP”) 材料需求计划编制

Material Resource Plan 材料资源计划

Material Review Board 材料评审委员会

Materials Control 材料控制

Mathematical Analysis 数学分析

参见 Network Analysis.

Mathematical Programming 数学规划

参见 Computer Modeling.

Matrix Management 矩阵管理

Matrix Organization 矩阵组织

Matrix Responsibilities 责任分配矩阵

Matrix Responsibility Chart 责任矩阵图

Matrix, in management 管理中的矩阵

Maturity 成熟

Maturity Model 成熟度模型

Maximum Price 最高价格

MBM 方法管理

参见 Management by Methods

MBO 目标管理

参见 Management by Objectives

MBP 政策管理

参见 Management by Politics

MBR 规则管理

参见 Management by Rules

MBV 价值管理

参见 Management by Values

MBWA 走动管理

参见 Management by Walking Around

Mean Time Between Failures (“MTBF”) 平均故障间隔时间

Measurable 可测量的

Measure of Effectiveness 有效性的测量

Measurement 测量

Measures 权衡

Measuring and Test Equipment 测量与测试设备

Medium Term 中期

Meeting 会议

Memorandum of Agreement (“MOA”) 协议备忘录

Memorandum of Understanding (“MOU”) 谅解备忘录

Merge Node 合并节点

Merit Rating 绩效评级

Messaging 发送消息

Method 方法

Method Study 方法研究

Methodology 方法论

参见 Project Methodology

Methods Study 方法研究

Metrics 度量体系，标准体系

M-H/M/Y 人工小时/人月/人年
参见 Man-Hour/Month/Year

Micro Environment 微观环境

Micro Procurement Environment 微观采购环境

Micro-Management 微观管理

Micro-Managing 微观管理

Micro-Scheduling 微观的进度安排

Mid-Stage Assessment (“MSA”) 阶段中评估

Milestone 里程碑

Milestone Dictionary 里程碑字典

Milestone Payments 按里程碑付款

Milestone Plan 里程碑计划

Milestone Schedule 里程碑式进度表
参见 Summary Schedule.

Milestones for Control 用于控制的里程碑

Milestones, for progress measurement 用于进度测量的里程碑

Military Time 军用时间

MIME 多用 Internet 邮件扩充
参见 Multipurpose Internet Mail Extension

Minor Defect 次要缺陷

Minute Taking 写会议纪要

MIS 管理信息系统
参见 Management Information System

MIS Quality Requirements 管理信息系统的质量要求

Misrepresentation 误传

Mission 使命

Mission Statement 使命宣言

Mitigation 减轻

Mitigation of Damages 减轻损失

Mitigation of Risk 减轻风险

Mixed Organization 混合型组织

MOA 协议备忘录

参见 Memorandum of Agreement

Mobilization 动员

MOBP 按项目管理组织

参见 Managing Organizations by Projects

Mock-up 实体模型

Model 模型

Modeling 建模

Modeling Conventions 建模约定

Modeling Time 建模期

Modern Project Management (“MPM”) 现代项目管理

参见 Enterprise Project Management.

Modification 更改, 修改, 修正

Modification Procedure 修改程序

Module 模块

参见 component 。

Monitoring 监视

Monitoring Actuals versus Budget 对照预算监测实际成本

Monte Carlo Analysis 蒙特卡罗分析

Monte Carlo Method 蒙特卡罗方法

Monte Carlo Simulation 蒙特卡罗模拟

Monthly Status Review 月度状态报告

Morale 士气

Most Likely Time 最可能时间

Most Likely Value 最可能值

Motivating 激励

Motivation 鼓舞

Motivators 激励因素

Motives 动机

MOU

参见 Memorandum of Understanding

Moving Average Cost 移动平均成本

MPM 现代项目管理

参见 Modern Project Management 。

MR 管理储备

参见 Management Reserve 。

MRP

参见 Material Requirements Planning 。

MSA 中期评价

参见 Mid-Stage Assessment 。

MTBF 平均故障间隔时间

参见 Mean Time Between Failures 。

Multi-Disciplined 多学科的

Multi-Financial Sources 多资金来源

Multi-functional Project Teams 多功能项目团队

Multi-Level Reporting 多级别报告

Multi-Project 多项目

Multi-Project Analysis 多项目分析

Multi-Project Management 多项目管理

Multi-project Scheduling 多项目进度安排

Multipurpose Internet Mail Extension ("MIME") 多用 Internet 邮件扩展, MIME

Multi-User 多用户

Multi-Year Contract 多年合同

Multi-Year Procurement 多年采购

Must Finish 必须结束
参见 Imposed Finish 。

Must Start 必须开始
参见 Imposed Start 。

Near-Critical Activity 次关键活动

Near-Term Activities 近期活动

Needs 需求

Needs Study 需求研究

Negative Float 负浮动时间

Negative Total Float 负总浮动时间

Negligence 疏忽

Negotiated Contract Cost 议定合同成本

Negotiated Price 议定价格

Negotiating 谈判

Negotiating Strategies 谈判策略

Negotiation 谈判

Negotiation Meetings 谈判会议

Negotiation Objectives 谈判目标

Net Book Value 净帐面价值

Net Present Value (“NPV”) 净现值

Network 网络

Network Analysis 网络分析

Network Branching 网络分支图

Network Diagram 网络图

Network Interface 网络界面

Network Logic 网络逻辑

Network Path 网络路径

Network Planning 网络规划，网络计划技术

Networking 构建网络

NIH 禁止意见发表
参见 Not Invented Here

No Cost Settlement 无费用处理

Node 节点，事件

Non-Conformance 不合格

Nonconformity 不合格

Non-Critical Activities or Work Items 非关键活动或工作项

Non-Destructive Testing 非破坏性测试

Non-Excusable Delays 不可原谅的延期

Non-Profit 非盈利

Non-Recurring Costs 一次性成本

Non-Splittable Activity 不可拆分的活动，不可中断的活动，

Nonverbal Communication 非语言沟通

Non-Work Unit 非工作日单位

Normal Distribution 正态分布
参见 Normal Probability Distribution 。

Normal Inspection 正常检查

Normal Operation 正常运行
参见 Operation 。

Normal Probability Distribution 正态概率分布

Norming 规范，正规

Not Applicable (“N/A”) 不适用

Not Earlier Than 不早于

Not Invented Here (“NIH”) 禁止意见发表

Not Later than 不迟于

Not to Exceed (“NTE”) 不得超过

Notice Of Change 变更通知
参见 Change Order 。

Notice of Termination 终止通知

Notice to Proceed 开工通知

NPV 净现值
参见 Net Present Value 。

NTE 不得超过
参见 Not to Exceed 。

O&M 运营和维护
参见 Operations and Maintenance 。

OAR 质量保证代表
参见 Quality Assurance Representative

Object 对象

Objective 目标

Objective Quality Evidence 客观质量证据

Objectives 目标

Object-Oriented Analysis 面向对象的分析

Obligation 义务, 职责, 债务

OBS 组织分解结构
参见 Organizational Breakdown Structure 。

Observation 观察、观测

Observation Units 观测单位

Obsolete 过时的, 陈旧的

OC Curves 操作特征曲线
参见 Operating Characteristic Curves 。

ODC 其它直接成本

参见 Other Direct Costs 。

Off the Shelf Item 现货供应物品, 货架产品

Off the Shelf Items 现货供应物品

Offer 要约, 提议, 出价

Offset 抵销

参见 Resource Offset 。

Offsite Fabrication 非现场装配

OJT 在职培训

参见 On-the-job Training

One Hundred Percent Inspection 百分百检查

One on One 一对一会面

On-site Assembly 现场装配

On-the-job Training (“OJT”) 在职培训

Open Projects 打开的项目

Operating 运作, 操作

Operating Characteristic Curves (“OC Curves”) 操作特征曲线

Operating Manuals 操作手册

Operating System 操作系统

Operating System, Computer 计算机操作系统

Operation 运行, 运作, 经营, 作业, 操作

Operation Phase 运行阶段, 运营阶段

Operational Acceptance 运行接受

Operational Projects 经营项目

Operational System 运行系统

Operations Acceptance Review 运行验收评审

Operations and Maintenance (“O&M”) 运营和维护

Operations and Maintenance Manual 运营维护手册

Operators 操作者, 经营者

Operators Manual 操作者手册

Opportunities 机会, 机遇

Opportunity 机会

Opportunity Phase 机会阶段

Optimism 乐观

Optimistic 乐观的

参见 Optimism 。

Optimistic Duration 乐观工期

Optimistic Time 乐观时间

Option 选项

Oral 口头沟通

Order of Magnitude 数量级

参见 Order of Magnitude Estimate 。

Order of Magnitude Estimate 数量级估算

参见 Estimate 。

Organization 组织

Organization and Methods Study 组织和方法研究

Organization Breakdown System 组织分解体系

参见 Organizational Breakdown Structure 。

Organization Chart 组织图

Organization Development 组织建设

Organization Plan 组织计划

Organization Resources 组织资源

Organization Structure 组织结构

Organization Unit 组织单元

Organizational Breakdown Structure (“OBS”) 组织分解结构

Organizational Constraints 组织约束

Organizational Design 组织设计

Organizational Factors 组织因素

Organizational Influences 组织影响
参见 Organizational Constraints 。

Organizational Learning 组织学习

Organizational Planning 组织规划

Organizational Politics 组织中的政治

Organizational Requirements 组织要求

Organizational Strategy 组织策略

Organizational Style 组织风格

Original Budget 原始预算

Original Duration 原始工期
参见 Baseline Duration.

Originator 变更发起人

OTB 超目标基准计划

参见 Over Target Baseline 。

Other Bid Considerations 其它投标对价

Other Direct Costs (“ODC”) 其它直接成本

Out of Scope 额外要求，超范围，范围之外

Out Put Requirements 输出要求

Outcome 输出结果

Outlays 花费，支出，开销

参见 Actual Costs.

Outline 大纲

Out-of-Sequence Progress 无序的进展

Output 输出

Output Format 输出格式

Outsourcing 外包，外部采购

Over Target Baseline (“OTB”) 超目标基线计划

Overall Change Control 整体变更控制，全面变更控制，综合变更控制

Overall Control 全面控制

Overall Cost 全部成本

参见 Life Cycle Costing.

Overall Project 整个项目

Overall Quality Philosophy 全面质量理念

Over-allocation 过度分配

Overhead 管理费

Overload 超负荷, 超载

Overrun 超出限度

Owner 业主, 所有者

Owner Support 业主支持

Ownership of Quality Responsibility 质量责任的归属权

Package 包, (工作) 包

参见 Work Package 。

PAR 问题分析报告

参见 Problem Analysis Report

Parallel Activities 平行活动

Parameter 参数

Parameters 参数

Parametric Cost Estimating 成本参数估算

Parametric Estimating 参数估算

Parent Activity 母活动

Parent, in scheduling (在时间进度安排中的) 母体

Pareto Diagram 帕累托图

Part 部件

Participant 参与者

参见 Stakeholder 。

Participants 参与者

Participation 参与

Parties, to a contract 合同关系的当事人

Partnering 合伙

Partnership 合伙

参见 Project Assurance Team 。

Patent Defect 明显缺陷

Path 路径, 路线

Path Convergence 路径趋同

Path Float 路径浮动时间

参见 Float 。

Path, network 网络路径

Pattern 模式

Pay-Back Period 投资回收期

Payment 支付

Payment Authorization 支付授权

Payment Bond 付款担保

Payroll Burden 薪金总额

PBR

参见 Program Benefits Review 。

PBS

参见 Product Breakdown Structure 。

PC

参见 Percent Complete 。

PCA

参见 Physical Configuration Audit 。

PDD

参见 Project Data Document 。

PDLC

参见 Project Development Life Cycle 。

PDM 前导图法, 优先图法

参见 Precedence Diagram Method 。

PDM Finish to Finish Relationship 前导图法的完成—完成关系

PDM Finish to Start Relationship, 前导图法的完成—开始关系

PDM Start to Finish Relationship, 前导图法的开始—完成关系

PDM Start to Start Relationship, 前导图法的开始—开始关系

PDS

参见 Program Definition Statement 。

Pedigree 血统、家谱

Peer Review 同行评审

Penalties 处罚、罚款

Penalty Power 处罚权力

Percent Complete 完成比

Percent Defective 缺陷百分比

Percentage Complete 完成率

Percentage Completion 完成百分比

Performance 绩效

Performance Bond 履约担保

Performance Control 绩效控制

Performance Evaluation 绩效评估

Performance Factor 绩效因子

Performance Goal 绩效目标

Performance Management 绩效管理

Performance Measurement 绩效测量
参见 also Earned Value Analysis.

Performance Measurement Baseline (“PMB”) 绩效测量基准

Performance Measurement System 绩效测量系统

Performance Measurement Techniques (“PMT”) 绩效测量技术

Performance Reporting 绩效报告

Performance Specification 性能规格

Performance Standards 性能标准

Performing 表现

Performing Organization 执行机构

Period 周期，一段时间

Period of Performance 履约期

Periodic Review 定期评审

Periodical 定期的

Perpetual 永恒的，重复不停的，不断的

Personal Recognition 个人认可

Personal Rewards 个人报酬

Personalities 人身攻击

Personality Types 个性类型

Personnel 职员

Personnel Development 人力资源开发

Personnel Management 人事管理

Personnel Training 人员培训

PERT 计划评审技术

参见 Program Evaluation and Review Technique

PERT Analysis, PERT 分析

PERT Chart, PERT 图

PERT Cost, PERT 成本

Perturbation 混乱, 烦恼

Per-use Cost 每次使用费

Pessimistic Duration 悲观工期

Pessimistic Time 悲观时间

PF

参见 Planned Finish Date

PGP

参见 Pretty Good Privacy

Phase 阶段

Phased Planning 阶段性规划

Phasing 阶段划分

Philosophy 人生观, 哲学

Physical Configuration Audit 物理配置审核

Physical Percent Complete 实际完成百分比

Physical Restraint 自然约束

Pictorial Display 图示

Pilot 试运行

Pilot Production 试生产

Pitch 简报

Plan 计划

Plan Development 计划开发

Plan Type 计划类型

Planned Activity 计划活动

Planned Cost 计划成本

Planned Finish Date (“PF”) 计划完成日期

Planned Future Expenditures 计划未来支出

Planned Start Date (“PS”) 计划开始日期
参见 Scheduled Start Date.

Planned Value 计划价值

Planned Value for Work Accomplished (“PVWA”) 已完成工作的计划价值

Planned Value for Work Scheduled (“PVWS”) 计划工作的计划价值

Planner 计划员

Planner Time 计划者时间

Planning 计划编制

Planning Account 计划科目，计划工作包

Planning Matrix 计划矩阵

Planning Package 计划包

Planning Period 计划期

Planning Phase 计划编制阶段
参见 Development Phase.

Plant 工厂

Player 参与者

参见 Participant.

PLS 项目生命期

参见 Project Life Span

Plug Date 指定日期

Plugged date 预定日期

PM 项目经理，项目管理

参见 Project Manager

参见 Project Management

PMB 绩效测量基线

参见 Performance Measurement Baseline

PMBOK 项目管理知识体系

参见 Project Management Body of Knowledge

PMBOK 项目管理知识体系指南

PMBOK Matrix

参见 Matrix

PMIS 项目管理信息系统

参见 Project Management Information System

PMO 项目管理办公室

参见 Project Management Office

PMP 项目管理专业人员

参见 Project Management Professional

PMS 项目组合管理系统

参见 Portfolio Management System

PMT 绩效测量技术

参见 Performance Measurement Techniques

POC 联络点

参见 Point of Contact

Point of Contact (“POC”) 联络点 (“POC”)

Policies/Procedures 方针/程序
参见 Project Policies.

Policy 方针

Policy Manual 方针手册

Policy Restraint 政策约束

Political Risk 政治风险

Politics 权利斗争

Pool Resource 资源库

Population 样本空间

Portability 便携性, 可移植性

Portfolio 组合

Portfolio Management 组合管理

Portfolio Management System (“PMS”) 组合管理系统 (“PMS”)

Portfolio of Projects 项目组合
参见 Project Portfolio

Positive Float 正浮动时间

Post Audit 事后审核

Post Award Conference 授予后会议

Post Contract Evaluations 合同后评估

Post Implementation Review 实施后评审

Post Project Analysis and Report 项目后分析及报告

Post Project Appraisal 项目后评估

Post Project Evaluation 项目后评价

Post Project Evaluation Review 项目后评审

Post Project Review 项目后评审

Postmortem 事后检查

Power 权力

PPL 项目产品列表

参见 Project Products List

Practice 惯例, 实践

PRD 产品需求说明书

参见 Product Requirements Document

Pre Award Meetings 授予前会议

Pre Award Survey 授予前调查

Pre Bid Conference 招标前会议

Pre Commissioning 预试运行

Pre Planned Product Improvement 先行计划产品改进

Pre Proposal Conference 投标前会议

Pre Tender Estimate 投标前评估

参见 Definitive Estimate.

Precedence 前导任务, 前置任务, 紧前任务

Precedence Diagram 前导图

Precedence Diagram Method Arrow 前导图法箭线

Precedence Diagramming 前导图

Precedence Diagramming Method 前导图法

Precedence Network 前导网络图

Precedence Notation 前导表示法

Precedence Relationship 前导关系

Preceding Event 前导事件

Predecessor 前导活动

Predecessor Activity 前导活动

Predecessor Task 前导任务

Predecessor Work Item 前导工作项

Preferred Alternative 首选方案

Preliminary 预备的, 初步的

Preliminary Design 初步设计

Preliminary Design Documentation 初步设计文档

Preliminary Design Review 初步设计评审

Preliminary Economic Criteria 初步经济指标

Preliminary Estimate 初步估算
参见 Estimate Class B

Preliminary Technical Criteria 初步技术指标

Prequalification 资格预审

Prescribe 规定

Prescriptive 说明

Present Value 现值

Presentation 演讲, 演示

Presentation Format 演讲形式, 表达方式

Presentation Software 表达软件

Presentation Speaking 演讲

Pressure Groups 施压小组

Pretty Good Privacy (“PGP”) 优秀密钥

Preventive Maintenance 预防性维护

Price 价格

Price Variance (“PV”) 价格偏差 (“PV”)

Pricing 报价

Pricing Data Index 价格数据指数

参见 Cost Index.

Pricing, forward 报价, 前置

Pricing, retrospective 报价, 后置

Primary Technology 主要技术

Primary Technology of the Organization 组织的主要技术

Prime Contractor 主承包商

Principal 主管

Principle 原则

Priorities 优先顺序

Priority 优先考虑的事

Priority Ranking 优先级排序

Priority Rule 优先级规则

Privity of Contract 合同当事人关系 不涉及第三人/相对性原则

Pro forma 试算报表, 预估

Proactive 积极主动/提前行动

Proactive Management 前瞻性管理

Probabilistic Dependencies 概率相关性

Probabilistic Network 概率网络图

Probabilistic Networks 概率网络图

Probability 概率

Probability Assessment 概率评估

Probability Distribution 概率分布

Probability of Acceptance 接受概率

Probability of Occurrence 发生概率

Problem 问题

Problem Analysis Report (“PAR”) 问题分析报告 (“PAR”)

Problem Resolution 问题解决

Problem Solving 问题解决

Problem Solving, in negotiating 问题解决, 谈判

Problem Statement 问题说明

Problem/Need Statement/Goal 问题/需求说明/目标

Problems Early Warning System 问题早期预警系统

Procedure 程序, 流程

Procedures Manual 程序手册

Process 过程, 进程, 流程

Process and Organization 过程和组织

Process Average 过程平均数

Process Control 过程控制

Process Design 流程设计

Process Role 流程角色

Process View 进程视图

Processor 处理器

Procurement 采购

参见 Contract/Procurement Management.

Procurement Addendum 采购附录

Procurement Advertising 采购广告

Procurement Cost Considerations 采购成本对价

Procurement Environment 采购环境

Procurement Identification 采购识别

Procurement Invitation 采购邀请书

Procurement Method 采购方法

Procurement Performance Evaluation 采购绩效评估

Procurement Planning 采购计划编制

Procurement Pre-Qualifications 采购预先资格

Procurement Qualifications 采购资格

参见 Qualifications, Contractor.

Procurement Ranking 采购排名

Procurement Response 采购响应

Procurement Source Evaluation 采购供方评估

Procurement Strategy 采购策略

Procurement Supplier Valuation 采购供应商评估

Procurement Technical Considerations 采购技术考虑

Procurement, Other Considerations 采购, 其它考虑

Procurement/Contract Negotiations 采购/合同谈判

Procurement/Tender Documents 采购/投标文件

Producibility 可生产性

Product 产品

Product Acceptance Review 产品验收评审

Product and Market Related Projects 与产品和市场相关的项目

Product Assurance 产品保证

Product Breakdown 产品分解

Product Breakdown Structure ("PBS") 产品分解结构("PBS")

Product Champion 产品推动者, 产品牵头人

Product Description 产品描述

Product Experts 产品专家

Product Flow Diagram 产品流程图

Product Improvement Plan 产品改进计划

Product Liability 产品责任

Product Life Cycle 产品生命期

Product Life Cycle Costing 产品生命期成本

Product Quality Review 产品质量评审

Product Realization Team (“PRT”) 产品现实团队 (“PRT”)

Product Requirements Document (“PRD”) 产品需求文件 (“PRD”)

Product User 产品用户

Production 生产

Production Capacity 生产能力

Production Cost 生产成本

Production Engineering 生产工程

Production Management 生产管理

Production Model 生产模型

Production Permit 生产许可证

Production Phase 生产阶段

Production Program 生产计划

Productivity 生产率

Product-Line Architecture 生产线构架

Profession 职业, 专业
参见 Recognized Profession

Professional 专业人员

Professional Associations 专业人员协会

Professional Services Agreement (“PSA”) 专业服务协议

Professional Services Project 专业服务项目

Professional Services Provider (“PSP”) 专业服务提供者

Professionalism 专家地位/职业精神

Profit 利润

Profitability 利润率

Program 项目群, 大型项目

Program Analyst 程序分析员

Program Benefits Review 项目群收益评审

Program Benefits Review Report 项目群收益评审报告

Program Brief 项目群摘要

Program Definition Phase 项目群定义阶段

Program Definition Statement (“PDS”) 项目群定义说明书

Program Director 项目群总监

Program Directorate 项目群委员会

Program Execution Phase 项目执行阶段

Program Executive 项目群经营管理人员

Program Identification Phase 项目群识别阶段

Program Management 项目群管理

Program Management Office 项目群管理办公室

Program Manager 项目群经理

Program Office 项目群办公室

Program Plan 项目群计划

Program Planning 项目群计划编制

Program Status Date 项目群状态日期

Program Support Office (“PSO”) 项目群支持办公室

Programmer 程序员

Programmer Trainee 初级程序员

Programming 制定进度，编程

Programs 进度计划，项目群，软件程序

Progress 进展

Progress Analysis 进度分析

Progress Bar 进度条

Progress Date 进度日期

Progress Draw 阶段性付款
参见 Progress Payment

Progress Line 进度线

Progress Measurement 进度测量

Progress Milestones 进度里程碑

Progress Payment 分阶段付款

Progress Report 进度报告

Progress Reporting 进度汇报

Progress Trend 进度趋势

Project 项目

Project Administration 项目行政管理

Project Appraisal 项目评估

Project Approval 项目批准

Project Assurance Team (“PAT”) 项目保证团队

Project Base Date 项目基准日期

Project Board 项目委员会
参见 Project Steering Committee。

Project Board Executive 项目执行董事

Project Boundary 项目边界

Project Breakdown Structure 项目分解结构
参见 Work Breakdown Structure。

Project Brief 项目摘要
参见 Project Plan, 参见 Project Charter。

Project Budget 项目预算

Project Business Management 项目商务管理

Project Calendar 项目日历

Project Cancellation 项目取消

Project Champion 项目推动者, 项目支持者

Project Change 项目变更

Project Change Control Board 项目变更控制委员会

Project Charter 项目章程
参见 Project Brief
参见 Project Plan

Project Closeout 项目收尾

Project Closeout and Startup Costs 项目收尾和运作启动成本

Project Closure 项目收尾

Project Code 项目代码

Project Communications Management 项目沟通管理

Project Communications Plan 项目沟通计划

Project Completion 项目完成

Project Complexity 项目复杂度

Project Concept Documentation 项目概念文档

Project Configuration Control Board 项目配置管理委员会
参见 Project Change Control Board.

Project Context 项目背景

Project Control 项目控制

Project Control Cycle 项目控制周期

Project Coordination 项目协调

Project Co-ordination Procedure 项目协调过程

Project Cost 项目成本

Project Cost Accounting System 项目成本会计系统

Project Cost Changes 项目成本变更

Project Cost Management 项目成本管理

Project Cost Systems 项目成本系统

Project Cost Target 项目成本目标

Project Culture 项目文化

Project Data Gaps 项目数据差距

Project Data Review 项目数据评审

Project Data Verification 项目数据确认

Project Definition 项目定义

Project Developer 项目开发者

Project Development Life Cycle (“PDLC”) 项目开发生命期

Project Direct Cost Contingency 项目直接应急费用

Project Director 项目总监，项目主管

Project Directory 项目目录

Project Documentation 项目文档

Project Duration 项目工期，项目持续时间

Project Engineer 项目工程师

Project Environment 项目环境
参见 Environment

Project Evaluation 项目评估

Project Evaluation Review 项目评审
参见 Project Evaluation

Project Execution Plan 项目执行计划

Project Expenditure 项目支出
参见 Expenditure。

Project File 项目文件

Project Financing 项目融资

Project Finish Date/Schedule 项目完成日期/进度

Project Follow Up 项目跟进

Project Goal 项目目标

Project Goods 项目所需物料

Project Group 项目组

Project Hand Over 项目移交

Project Implementation Plan 项目实施计划

Project Information Sources 项目信息资源

Project Initiation 项目启动

Project Initiation Document 项目启动文档

Project Initiation Review 项目启动评审

Project Initiator 项目启动者

Project Integration 项目整合, 项目综合

Project Investment Cost 项目投资成本

Project Issues Report 项目问题报告

Project Launch 项目启动

Project Leader 项目领导

Project Leadership 项目领导能力

Project Life Cycle 项目生命期

Project Life Span (“PLS”) 项目生命全长、项目生命跨度
参见 Project Life Cycle。

Project Location 项目地点

Project Log 项目日志

Project Logic 项目逻辑关系

Project Logic Drawing 项目逻辑图

Project Maker 项目制造者

Project Management (“PM”) 项目管理

Project Management 项目管理

Project Management Competence 项目管理能力

Project Management Elements 项目管理要素

Project Management Information System 项目管理信息系统

Project Management Integration 项目管理整合

Project Management Manual 项目管理手册

Project Management Office (“PMO”) 项目管理办公室

Project Management Plan 项目管理计划

Project Management Process 项目管理过程

Project Management Professional (“PMP”?) 项目管理专业人员

Project Management Software 项目管理软件

Project Management Team 项目管理团队

Project Manager (“PM”) 项目经理

Project Manual 项目手册
参见 Project Policies/Procedures。

Project Matrix 项目矩阵组织

Project Milestone 项目里程碑

Project Mission Statement 项目使命说明书

Project Monitoring 项目监测

Project Network Diagram 项目网络图

Project Network Techniques 项目网络技术

Project Objective 项目目标

Project Objectives 项目目标

Project Office 项目办公室

Project Organization 项目组织

Project Oriented 以项目为导向的

Project Output 项目输出

Project Performance 项目绩效

Project Personnel 项目人员

Project Phase 项目阶段

Project Plan 项目计划

Project Plan Development 项目计划制定

Project Plan Execution 项目计划执行

Project Planning 项目计划编制

Project Policies 项目方针

Project Portfolio 项目组合

Project Portfolio Management 项目组合管理

Project Portfolio Plan 项目组合计划

Project Pre-Selection Meetings 项目初选会议

Project Priorities 项目优先权, 项目优先次序

Project Priority Class 项目优先等级

Project Problem 项目问题

Project Procedures 项目流程

Project Procedures Manual 项目流程手册

Project Processes 项目过程

Project Procurement Management 项目采购管理

Project Procurement Strategy 项目采购策略

Project Products List (“PPL”) 项目产品清单

Project Products List Fact Sheets 项目产品清单情况说明书

Project Progress Report 项目进展报告

Project Quality Management 项目质量管理

Project Records Management 项目记录管理

Project Reporting 项目报告, 项目汇报

Project Resource Plan 项目资源计划

Project Responsibility 项目责任

Project Review 项目评审

Project Review Calendar 项目评审日程表

Project Risk 项目风险

Project Risk Analysis 项目风险分析

Project Risk Characterization 项目风险鉴定

Project Risk Management 项目风险管理

Project Risks 项目风险

Project Schedule 项目进度

Project Schedules 项目进度表

Project Scope 项目范围

Project Scope Management 项目范围管理

Project Segments 项目组成部分

Project Services 项目服务

Project Sponsor 项目发起人, 项目赞助者

Project Sponsor, Sponsoring Team 项目发起人、发起组

Project Stage 项目小阶段、子阶段

Project Stakeholder 项目干系人, 项目利益相关者

Project Stakeholders 项目干系人

Project Standard 项目标准

Project Start Date/Schedule 项目开始日期/进度

Project Startup 项目启动

Project Status 项目状态

Project Status Report 项目状态报告

Project Strategy 项目策略

Project Structure 项目结构

Project Success 项目成功

Project Success Criteria 项目成功标准

Project Success/Failure Criteria 项目成功/失败标准

Project Support Office 项目支持办公室

Project Task Force 项目特别工作组

Project Team 项目团队

Project Team Members 项目团队成员

Project Teamwork 项目团队协作

Project Technical Plan 团队技术计划

Project Termination 项目终止

Project Time Frame 项目时间框架

Project Time Management 项目时间管理

Project Users 项目用户

Project Valuation 项目估价

Project Visibility 项目可见性

Project Vision 项目远景

Project Vision Statement 项目远景说明书

Project Web Site 项目网站

Project/Program Methodology 项目方法论

Project-Based Management 基于项目的管理
参见 Enterprise Project Management。

Projectized 项目化

Projectized Organization 项目型组织

Proposal 建议书

Proposal Form 建议书格式

Proposal Project Plan 建议书项目计划

Proprietary Information 所有者信息、产权信息

Prorated Cost 比例成本

Prospectus 计划书、说明书

Protection 保护

Prototype 原型

Prototype Model 原型模型

Prototype, software 软件原型

Prototyping 原型制作

Provisional Sum 补贴总额、补助金

PRT

参见 Product Realization Team。

PS

参见 Planned Start Date。

PSA

参见 Professional Services Agreement。

PSO

参见 Program Support Office。

PSP

参见 Professional Services Provider。

Public 公众

Public Relations 公共关系

Public Sources 公共资源

Public Speaking 公众演讲技巧

Publications 出版物

Published Model [MOF] 已发布的模型

Punch List 剩余工作清单

Punishment of the Innocent 无辜受罚

Purchase 购买、采购

Purchase Order 采购订单

Purchasing 采购

Purchasing Strategy 采购策略

Pure Risk 纯风险
参见 Insurable Risk。

Purpose 意图

PV
参见 Price Variance。

PVWA
参见 Planned Value for Work Accomplished。

PVWS
参见 Planned Value for Work Scheduled。

QA
参见 Quality Assurance。

QC
参见 Quality Control。

Qualification 合格证明

Qualifications: Contractor 承包商资格证明

Qualified Product 合格产品

Qualified Product List (“OPL”) 合格产品清单

Qualitative 定性的

Qualitative Risk Analysis 定性风险分析

Quality 质量

Quality Assurance 质量保证, 质量保证部门

Quality Assurance Plan 质量保证计划

Quality Assurance Policy 质量保证方针

Quality Assurance Program 质量保证程序

Quality Assurance Representative (“OAR”) 质量保证代表

Quality Assurance) (“QA”) 质量保证

Quality Audit 质量审核

Quality Conformance 质量合格

Quality Control (“QC”) 质量控制, 质量控制部门

Quality Criteria 质量准则

Quality Evaluation Methods 质量评估方法

Quality File 质量文件

Quality Function Deployment 质量功能部署

Quality Grade 质量等级

Quality Guide 质量指南

Quality Improvement 质量改进

Quality Improvement Program 质量改进计划

Quality Inspection 质量检查

Quality Inspection Procedures 质量检查程序

Quality Loop; Quality Spiral 质量环、质量螺旋线

Quality Management 质量管理

Quality Management Function 质量管理职能

Quality Plan 质量计划

Quality Planning 质量计划编制

Quality Policy 质量方针

Quality Process Review 质量过程评审

Quality Program Requirement 质量计划需求

Quality Review 质量评审

Quality Standards 质量标准

Quality Surveillance 质量监督

Quality System 质量体系

Quality System Review 质量体系评审

Quantitative 定量的

Quantity Take-Off 工料估算

Quantum 定额

Queue 排队等待

Quick Reaction Capability 快速反应能力

RAM

参见 Responsibility/Accountability Matrix。

参见 Responsibility Assignment Matrix。

RAMP

参见 Risk Analysis and Management for Projects。

Random Observation 随机抽样观察

Random Sample 随机抽样

Range 范围

Rank 等级

Ranked Positional Weight Method (“RPWM”) 重要位置排序法

Ranking 排序

Rapid Implementation 快速实施

参见 Fast Tracking。

Rationale 原理说明

RBS

参见 Resource Breakdown Structure。

RDBMS

参见 Relational DataBase Management System。

Readiness Assessment 准备情况评估

Real Property 地产、房地产

Real Time 实时

Real World 现实世界

Realization 实现

Re-baseline 重定基线

Rebaselining 重定基线

参见 Re_Baselining。

Re-baselining 重定基线

Recognized Profession 公认职业

Recommend 推荐(动词), 建议

Recommendation 推荐(名词), 建议

Reconditioned 再修复

Record 记录

Record Drawings 图纸记录

Record Retention 记录保留

Recording Facts 记录事实

Records 记录

Records Management 记录管理

Recruitment, Selection and Job Placement 招聘、挑选和工作安排

Recurring Costs 复发性费用

Recurring Task 复发性任务, 周期性任务

Reduced Inspection 精简检查

Reduction in Force 缩编

Redundancy 冗余, 多余人员

Reengineering 重组, 再设计

Reference Group 咨询小组

Referent Power 威望权力

Refinement, Schedule Refinement 改善、进度改善

Regression Analysis 回归分析

Regulations 规则

Regulatory 调整

Regulatory Personnel 纪检人员

Reimbursable Expenditure 可退还经费

Reinforcement Theory 强化理论

Rejected 被拒绝

Rejection Number 遭拒底数

Related Base 关联基

Relationship 关系

Relationship Float 关系浮动时间

Release 发布、发布版本

Release Claims 发布声明

Release Manager 发布经理

Reliability 可靠性

Reliability Assurance 可靠性保证

Remaining Available Resource 剩余可用资源

Remaining Duration 剩余工期

Remaining Float (“RF”) 剩余浮动时间

Re-measurement 再测量

Repetitive Work Sequence 重复工作系列

Replacement Theory 替代理论, 重置理论

Replacement Value 重置价值

Replan 再计划

Replanning 再次制定计划

Report 汇报、报告

Report Specification File 报告规范文件

Reporting 报告编写、报告

Reporting by Responsibility 根据职责汇报

Repository 储存库

Re-profiling 重新规划

Reprogramming 重新计划

Reputation 名誉

Request for Appropriation (“RFA”) 经费申请
参见 “Capital Appropriation Request”。

Request for Change (“RFC”) 变更申请

Request for Information 信息申请

Request for Proposal 建议书邀请函，征求建议书

Request for Proposals 建议书邀请函，征求建议书

Request for Quotation 报价邀请函

Request for Quotations 报价邀请函

Requirement 需求

Requirement Attribute 需求特征

Requirement Specification 需求规范

Requirement Type 需求类型

Requirements 需求

Requirements Definition 需求定义

Requirements Flowdown 需求分解

Requirements Management 需求管理

Requirements of Society 社会需求

Requirements Traceability 需求的可追溯性

Requirements Traceability Matrix 需求的追溯模型

Requirements Tracing 需求跟踪

Requirements Workflow 需求 workflow

Reschedule 重定进度

Rescheduling 重定进度

Research 研究

Research and Development 研究和开发

Reserve 储备金

Reserve For Scope Changes 范围变更储备金

Residential Construction 民用建筑, 住宅建设

Residual Risks 剩余风险

Residual Value 残值

Residue File 剩余资源文件

Resolution 解决

Resource 资源

Resource Accumulation 资源累计

Resource Aggregation 资源总和

Resource Allocation 资源分配

Resource Allocation Process 资源分配过程

Resource Analysis 资源分析

Resource Assignment 资源分配

Resource Availability 资源可用性

Resource Availability Date 资源可用日期

Resource Availability Pool 资源可用库

Resource Breakdown Structure ("RBS") 资源分解结构

Resource Calendar 资源日历

Resource Category 资源目录

Resource Code 资源代码

Resource Constraint 资源制约条件(约束)

Resource Description 资源描述

Resource Driven Task Durations 资源驱动的任务工期

Resource Effort 资源工作量

Resource Group 资源工作组

Resource Histogram 资源柱状图

Resource Identification 资源鉴别

Resource Level 资源水平

Resource Leveling 资源平衡
参见 Resource Allocation。

Resource Limited Scheduling 资源受限的进度规划
参见 Resource Leveling。

Resource List 资源清单

Resource Management 资源管理

Resource Needs 资源需求

Resource Offset 资源偏移量, 资源互补

Resource Optimization 资源优化

Resource Period 资源持续时间

Resource Plan 资源计划

Resource Planning 资源计划安排

Resource Plots 资源图表

Resource Pool 资源库

Resource Profile 资源量变曲线

Resource Scheduling 资源进度计划

Resource Smoothing 资源平滑

Resource Thresholds 资源阈值

Resource Total 资源总和

Resource Unit 资源单元

Resource-Based Duration 基于资源的工期

Resource-Limited Planning 资源受限的计划

Resource-Limited Resource Scheduling 资源受限的资源进度计划

Resources 资源

Resourcing Plan 资源计划

Response Planning 响应计划编制

Response System 响应系统

Response Time 响应时间

Responsibility 职责

Responsibility Assignment Matrix (“RAM”) 责任分配矩阵(“RAM”)

Responsibility Chart 职责表

参见 Responsibility/Accountability Matrix。

Responsibility Charting 职责表制作

Responsibility Matrix 责任矩阵

参见 Responsibility Assignment Matrix.。

Responsibility/Accountability Matrix (“RAM”) 责任矩阵(“RAM”)

Responsible Organization 责任组织

Restraint 制约因素

Restructuring 重组

Resubmitted Lot 再次提交的组(批次)

Result 结果

Results 结果

Retainage 定金

Retention 保留金

Return on Investment ("ROI") 投资回报

Reuse 复用

Revamp 改进

Revenue 收入

Revenue Cost 收入成本; 收益成本

Review 评审

Reviewers 评审员

Revision 修订

Reward 奖赏

Reward Power 奖赏权力

Rework 返工

RF 剩余浮动时间。

参见 Remaining Float。

RFA 经费申请

参见 Request for Appropriation。

RFC 变更申请。

参见 Request for Change。

RFP 建议书邀请函

参见 Request for Proposal。

RFQ 报价邀请函。

参见 Request for Quotation。

Risk 风险

Risk & Readiness Assessment 风险和准备情况评估

Risk Analysis 风险分析

Risk Analysis and Management for Projects (“RAMP”)项目的风险分析和管理
(“RAMP”)

Risk Analyst 风险分析员

Risk and Contingency Management 风险和应急管理

Risk Assessment 风险评估

Risk Assessment Tables 风险评估表

Risk Assumption 风险假设条件

Risk Avoidance 风险回避

Risk Brainstorming 风险头脑风暴

Risk Custodian 风险监督人

Risk Data Applications 风险数据应用

Risk Deflection 风险转移

Risk Diary 风险日志

Risk Evaluation 风险评价

Risk Event 风险事件

Risk Event Status 风险事件状态

Risk Factor 风险因素

Risk Identification 风险识别

Risk Management 风险管理

Risk Management Budget (“RMB”) 风险管理预算 (“RMB”)

Risk Management Plan 风险管理计划

Risk Matrix 风险矩阵

Risk Mitigation 风险减轻

Risk Mitigation Strategy 风险减轻战略

Risk Prioritizing 风险排序

Risk Probability 风险概率

Risk Process Manager 风险过程经理

Risk Quantification 风险量化

Risk Ranking 风险分级

Risk Reduction 风险降低

Risk Response 风险响应

Risk Response Control 风险响应控制

Risk Response Development 风险响应计划制定

Risk Response Plan 风险响应计划

Risk Response Planning 风险响应计划编制

Risk Response System 风险响应系统

Risk Review 风险评审

Risk Sharing 风险共担

Risk Transfer 风险转移

Risk Treatment 风险处理

Risk Value 风险值

Risk, close-down report 风险, 结束报告

Risk, process plan 风险, 过程计划

Risk, project risk 风险, 项目风险

Risks 风险

Role 角色
参见 worker。

Roles 角色

Roll Up 总成

Rolling Wave 滚动计划

Rolling Wave Concept 滚动计划概念

Rolling Wave Planning 滚动计划规划

Rough Order of Magnitude Estimate (“ROM”) 粗数量级估计 (“ROM”)

Royalties 特许使用费, 版税

Rubber Baseline 橡皮基线

Rule of Thumb 经验法则

Rules 规则

Rules of Evidence 证据规则

Run Time 运行时间

Runaway Project 失控项目

S Curve S 曲线

S Curve Tracking S 曲线跟踪

Safety 安全措施

Safety Plan 安全计划

Salary Administration 薪酬管理

Sales 销售

Salvage 残值

Sample 样品

Sample Plan, Multiple 多次抽样计划

Sample Size 抽样规模

Sample Unit 抽样单元

Sample, Representative 典型抽样

Sampling 抽样

Sampling Frequency ("f") 抽样频率

Sampling Plan 抽样计划

Sampling Plan, double 二次抽样计划

Sampling Plan, multi-level 多层次抽样计划

Sampling Plan, sequential 顺序抽样计划

Sampling Plan, single 单次抽样计划

Sampling Plan, single-level 单层次抽样计划

Sampling, biased 有歧视性抽样

SAR

参见 Subsequent Application Review。

Satisfaction 满意

SC

参见 Scheduled Cost。

Scanning 扫描式检查

Scenario 情景

Scenario Planning 情景规划

Schedule 进度表，进度计划

参见 Project Schedule。

Schedule Analysis 进度分析

参见 Network Analysis。

Schedule Compression 进度压缩

参见 Duration Compression

Schedule Control 进度控制

Schedule Dates 进度日期

Schedule Development 进度安排

Schedule Management 进度管理

Schedule Performance Index (“SPI”) 进度绩效指数

Schedule Refinement 进度调整

Schedule Revision 进度修正

Schedule Risk 进度风险

Schedule Status 进度状态

参见 Scope Reporting。

Schedule Update 进度更新

Schedule Variance (“SV”) 进度偏差 (“SV”)

Schedule Work Unit 进度工作单元

Scheduled Cost (“SC”) 计划成本

Scheduled Cost of Work 工作的计划成本
参见 Budgeted Cost of Work Scheduled。

Scheduled Finish (“SF”) 计划完成点 (“SF”)

Scheduled Finish Date (“SF”) 计划完成日期 (“SF”)

Scheduled Network 时间表/进度网络图

Scheduled Performance Indicator (“SPI”) 进度绩效指数

Scheduled Performance Ratio (“SPR”) 进度绩效比
参见 Scheduled Performance Indicator。

Scheduled Start (“SS”) 计划开始点

Scheduled Start Date (“SSD”) 计划开始日期

Scheduling 进度安排

Scheduling Techniques 进度安排技巧

Scientific Wild Anatomical Guess (“SWAG”) 科学粗略剖析性猜测

Scope 范围

Scope Allowance 范围允许量

Scope Baseline 范围基线
另参见 Baseline。

Scope Baseline Approval 范围基线核准

Scope Boundaries 范围边界

Scope Change 范围变更

Scope Change Control 范围变更控制

Scope Changes 范围变更

Scope Constraints 范围约束

Scope Cost 范围成本

Scope Creep 范围蔓延

Scope Criteria 范围标准

Scope Definition 范围定义

Scope Description 范围描述

Scope Interfaces 范围界面

Scope Management 范围管理

Scope of Work 工作范围

Scope Performance/Quality 范围性能/质量

Scope Quality 范围质量

Scope Reporting 范围报告

Scope Risk 范围风险

Scope Risk Limits 范围风险限度

Scope Schedule 范围进度

Scope Statement 范围说明

Scope Verification 范围验证, 范围确认

Score 评分

Scoring a Project's Contribution 项目贡献评分

Scoring Plan 评分计划

SCR 系统概念评审

参见 System Concept Review

Scrap 废料

Screening 筛选法

Screening Inspection 筛选检查

SDL 软件开发库

参见 Software Development Library。

SDR 系统设计评审

参见 System Design Review。

SDWT 自我指导工作团队

参见 Self Directed Work Teams

Sealed Bidding 封标

Second Source 第二货源

Secondary Float (“SF”) 次要浮动时间

Secondary Risk 次级风险

Secondary Risks 次级风险

Secondment Matrix 借调矩阵型

Sector 部分，扇区

Sectors 部门

Security 安全

Security Acceptance Letter 安全许可证/函

Security Plan 安全计划

Segment 部分

Selection 选择

Self Directed Work Teams (“SDWT”) 自我指导工作团队

Self-Inspection 自检

Self-Insurance 自我保险

Seller 卖方

Seller's Market 卖方市场

Selling 销售

Semantics 语义学

Semi-Time-Scaled Logic Drawing 半时标逻辑图

Senior Technical 高级技术人员

Senior User 高级用户

Sensitivity 敏感性

Sensitivity Analysis 敏感性分析

Sequence 序列

Service and Support Personnel 服务和支持人员

Service Contract 服务合同

Service Liability 服务责任
参见 Product Liability。

Services 服务

Setup 安装

SF

参见 Level Finish/Schedule

参见 Scheduled Finish

参见 Secondary Float

参见 Scheduled Finish Date

Shall 必须

Shareholders 股东

Shipment 发货

Shop Drawings 施工图, 制造图

Shop Inspection 出厂检验

Short Term 短期

Short Term Plan 短期计划

Short Term Schedule 短期进度
参见 Short Term Plan。

Should-Cost Estimate 应该成本估算

Show Stopper 项目障碍物

Sign-Off 签署同意

Simulation 模拟
参见 Computer Modeling。

Simultaneous Engineering/Design 并行工程/设计
参见 Concurrent Engineering。

Site 现场

Site Instruction 现场指导
参见 Field Clarification

Site Layout 现场布局图

Site Preparation 现场准备

Site Works 现场工作

Situation Analysis 形势分析

Situation Planning 形势计划制定

Situational 情形的

Sizing Estimate 分/量级估算

参见 Estimate Class C

Skill 技能

Skill Groups 技能组

Skills 专门技术, 技能

Skunk Works 特殊团队

参见 Quick Reaction Capability

Slack 时差, 浮动时间

参见 Float。

Slack Time 时差/浮动时间

Slip Chart 趋势图

Slippage 偏移

SLVAR 差异分析报告汇总

参见 Summary Level Variance Analysis Reporting

Smoothing 缓和, 平滑

Social 社交的, 社会的

Social Factors 社会因素

Social Loafing 懒散地工作

Socioeconomic 社会经济学的

Soft Project 软项目

Soft Skills 软技能

Software 软件

参见 Computer Software。

Software Architecture 软件构架

Software Development 软件开发

Software Development Library (“SDL”) 软件开发库

Software Development Plan 软件开发计划

Software Engineering 软件工程

Software Product Specification 软件产品规范

Software Project 软件项目

Software Quality Assurance 软件质量保证

Software Specification Review 软件规范评审

Sole Source 唯一供方

Sole Sourcing 唯一供方的采购

Solicitation 询价

Solicitation Planning 询价计划制定

Solution Selection 方案选择

Solving 解决

Source 来源

Source Code 源代码

Source List 供方目录

Source Selection 供方选择

Source Selection, in procurement 供方选择, 在采购过程中

Sourcing 决定供方

SOW 工作说明书

参见 Statement of Work。

Span Activity

参见 Hammocks。

Special Conditions 特殊条款

Special Requirements 特殊需求

参见 Special Conditions

Specialist 专家

Specific 明确的

Specification 规范

Specification 规范

Specification Change Notice 规范变更通知

Specification Control 规范控制

Specify 详细说明

Speed Reading 快速阅读

Spending Estimate 支出估算

Spending Forecast 支出预测

Spending Limit 支出限度

Spending Plan 支出计划

Spending Plan Adjustments Form 支出计划调整表格

Spent Cost 已消费成本

参见 Actual Cost of Work Performed。

SPI 进度绩效指数

参见 Schedule Performance Index。

参见 Scheduled Performance Indicator。

Spiral 螺旋线

Split 分割

Split Task 分割任务

Splittable Activity 可分割的活动

Splitting 分割

Sponsor 发起人, 赞助者

Sponsor, executive sponsor and project sponsor 发起人, 主管经理
发起人和项目发起人

SPR 进度绩效比率

参见 Scheduled Performance Ratio。

SRR 系统需求评审

参见 System Requirements Review

SS 进度制定的开始

参见 See Scheduled Start。

SSD 进度制定的开始时间

参见 Scheduled Start Date

Stability 稳定性

Stabilization 稳定化

Staff 人员

参见 Line and Staff

Staff Acquisition 人员招募

Staff Personnel 辅助人员

Staffing 人员配给

Staffing Effort 人员工作投入

Staffing Effort Limit 人员工作投入限度

Stage 阶段

参见 Project Stage

Stage Assessment 阶段评估

参见 End-Stage Assessment 和 Mid-Stage Assessment。

Stage File 阶段文件

Stage Manager 阶段经理

Stage Payment 阶段付款

Stage Resource Plan 阶段资源计划

Stage Teams 阶段团队

Stage Technical Plan 阶段技术计划

Stakeholder 项目干系人，项目利益相关者

Stakeholder Expectations 项目干系人的期望

Stakeholder Need 项目干系人的需要

Stakeholder Request 项目干系人的请求

Stakeholder Requirements 项目干系人的需求

Stakeholder Satisfaction 项目干系人的满意

Stakeholders 项目干系人，项目利益相关者

Stand Alone 独立的系统

Standard 标准

Standard Construction Technologies 标准构造技术

Standard Cost 标准成本

Standard Costing 标准成本核算

Standard Definitions 标准定义

Standard Deviation 标准偏差

Standard Operating Procedure 标准操作流程

Standard Procedure 标准流程

Standard Project Cost Accounting 标准项目成本会计

Standard Proposal Schedule 标准建议进度表

Standard Time 标准时间

Standards 标准

Start to Finish 开始-完成
参见 Logical Relationship.

Start to Start 开始-开始
参见 Logical Relationship

Start to Start Lag 开始-开始滞后时间

Starting Activity 开始活动

Startup 启动

Startup Team Leader 负责启动的团队领导

State Machine 状态机

Statement of Work 工作说明书

Static Artifact 静态制品

Statistical Project Stock Control 项目库存统计控制

Statistical Quality Control 统计质量控制

Statistics 统计学

Status 状况, 状态

Status Date 状态日期
参见 Time Now.

Status Review 状况评审

Status System 状况系统

Statusing 进展状况

Steering Committee 指导委员会

Steering Group 指导小组

Step 步骤

Stochastic Model 随机模型
参见 Monte Carlo Simulation

Stop Work Order 停止工作指示

Storage Quality Control 仓库质量控制

Storming 震荡

Strategic Dissonance 战略不协调

Strategic Framework 战略框架

Strategic Plan 战略计划

Strategic Projects 战略项目

Strategic Risk 战略风险

Strategic Systems Plan 战略性的系统计划

Strategy 战略

Strategy Management Plan 战略管理计划
参见 Project Management Plan

Strawman 稻草人版文档

Stretching 延伸

Structure 结构

Study 研究

Style 风格

Subassembly 子组件, 部件, 组件

Subcontract Administrator 分包合同管理人

Subcontract Plan 分包计划

Subcontractor 分包商

Sub-Critical Activity 次关键活动

Subnet 子网

Subnetwork 子网络

参见 Subnet

Sub-Network 子网络

参见 Subnetwork。

Sub-Optimization 局部优法

Subproject 子项目

Subproject Work Breakdown 子项目工作分解

Subsequent Application Review (“SAR”) 跟踪应用评审

Substantial Completion 实质性完成

Substantial Performance 实质绩效

Subsystem 子系统

Subtask 子任务

Subtier Contractor 下家承包商

Success Criteria 成功标准

参见 Key Success Indicators

Success Factors 成功因素

Success, project 项目成功

Successful Project 成功项目

Successor 后续活动

Successor Activity 后续活动

Successor Task 后续任务

Successor Work Item 后续工作项

Summary Level Variance Analysis Reporting (“SLVAR”) 差异分析报告汇总

Summary Schedule 简明进度表

Summary Task 汇总型任务，总成活动

Summative Quality Evaluation 总结性质量评估

Sunk Costs 沉没成本

Super-Critical Activity 超关键活动

Supervision 监管

Supervisor 监督员

Supplemental Agreement 补充协议

Supplementary Agreement 补充协议

Supplementary Conditions 附加条件

Supplementary Information 辅助信息

Supplier 供应商

Supplier Default 供应商违约

Supplier Expediting 供应商促进措施

Supplier Ranking 供应商排序

Supplies 供给

Supply 供应量

Supply Chain 供应链

Support 支持

Support Services 支持服务

Support Team 支持团队

Surplus/Deficit 盈余/赤字

Surprise 惊奇

Surveillance 监视, 监理

Survey 勘察、调查

Survey, Product Oriented 调查, 以产品为导向

Suspension of Work 工作中断

SV

参见 Schedule Variance 。

SWAG

参见 Scientific Wild Anatomical Guess

SWOT Analysis SWOT 分析

Synergy 统合综效

Synthesis 综合、合成

System 系统

System Acceptance 系统验收

System Acceptance Letter 系统验收函

System Analysis 系统分析

System Analysis and Design 系统分析和设计

System Architecture Development 系统构架开发

System Concept Review (“SCR”) 系统概念评审

System Decomposition 系统分解

System Deployment Procedures 系统部署步骤

System Design Review (“SDR”) 系统设计评审

System Development 系统开发

System Development Project 系统开发项目

System Engineer 系统工程师

System Hierarchical Structure 系统等级体系

System Integration 系统集成

System Integration and Testing 系统集成和测试

System Integration Plan 系统集成计划

System Library 系统库

System O&M Project 系统运营维护项目

System Performance Report 系统性能报告

System Requirements Document 系统需求文档

System Requirements Review (“SRR”) 系统需求评审

System Specification 系统规范

System Test Plan 系统测试计划

System User 系统用户

System Validation 系统确认

System Validation Procedures 系统确认步骤

System Verification 系统验证

System Verification Procedures 系统验证步骤

Systems Administration 系统管理

Systems Analysis 系统分析

Systems Analyst 系统分析员

Systems and Procedures 系统和程序

Systems Approach 系统方法

Systems Architect 系统构架师

Systems Documentation 系统文档

Systems Management 系统管理

Systems Programmer 系统程序员

Systems Scope Description 系统范围描述

T&M

参见 Time and Material Contract

T&E

参见 Test and Evaluation

TAB

参见 Total Allocated Budget

Tactics 战术

TAE

参见 Total Anticipated Expenditures。

Takeoff 估计量

Talent 人才、才能

Target 目标

Target Completion Date ("TC") 目标完成日期

Target Cost 目标成本

参见 Contract Target Cost 和 Contract Budget Base.

Target Date 目标日期

Target Finish Date 目标完成日期

Target Finish, activity 活动的目标完成日期

Target Finish, project 项目的目标完成日期

Target Plan 目标计划

Target Reporting 目标报告

Target Schedule 目标进度计划

参见 Baseline。

Target Start Date 目标开始日期

Target Start, activity 活动的目标开始

Target Start, project 项目的目标开始

Target, for test 目标, 用于测试

Task 任务

Task Force 行动小组

Task Manager 任务经理

Task Types 任务类型

TBA

参见 To Be Advised

TBD

参见 To Be Determined

TC

参见 Target Completion Date

TCCC

参见 Transfer of Care, Custody and Control

TCP/IP

参见 Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TCPI

参见 To Complete Performance Index

Team 团队

Team Building 团队建设

Team Decision Making 团队决策

Team Development 团队发展

参见 Team Building。

Team Development Plan 团队发展计划

Team Leader 团队领导、组长

Team Leadership 团队领导力

Team Management 团队管理

Team Meeting 团队会议

Team Members 团队成员

参见 Project Team Members。

Team Membership Reassessment 团队成员重估

Team Motivation 团队激励

Team Reward System 团队奖励系统

Teamwork 团队协作

Technical 技术的

Technical Assurance 技术保证

Technical Assurance Coordinator 技术保证协调员

Technical Authority 技术权威

Technical Base Management 技术基础管理

Technical Description 技术描述

Technical Documentation 技术文档

Technical Exception 技术例外

Technical Feasibility 技术可行性（研究）

Technical File 技术文件

Technical Guide 技术指南

Technical Management 技术管理

Technical Manual 技术手册

Technical Performance Measurement 技术绩效管理

Technical Performance Status 技术绩效状况
参见 Scope Reporting。

Technical Products; 技术产品

Technical Quality Administration 技术质量管理

Technical Quality Specifications 技术质量规范

Technical Quality Support 技术质量支持

Technical Specifications 技术规范集

Technical Support 技术支持

Technical Training 技术培训

Technique 技术、方法

Technological 技术的

Technology 技术

Technology Development Plan 技术发展计划

Technology Management 技术管理

Telecommunication 远程通信, 电信

Telecommunications 电信学

Teleconferencing 远程会议

Template 模板

Tender 投标, 标书

Tender and Award Stage 招标和合同授予阶段

Tender Document 投标文件

Tendering 投标

Termination 终止

Termination for Convenience 为方便而终止

Termination for Default 由于疏忽职责而终止

Termination Phase 终止阶段

Termination Team 终止团队

Terminology 术语

Terms of Reference ("ToR") 职责范围

Test 测试

Test and Evaluation ("T&E") 测试和评估

Test Case 测试用例

Test Coverage 测试覆盖

Test Criteria 测试标准

Test Plan 测试计划

Test Procedure 测试步骤

Test Procedures 测试步骤

Test Readiness Review (“TRR”) 测试准备情况评审

Testing 测试

Tetrad Trade-off 四维平衡

TF

参见 Total Float。

The Plan 计划

Theoretical Minimum Cost 理论最小成本

Theory 理论

Theory of Constraints (“TOC”) 约束理论

Third Party Claim 第三方声明

Three Duration Technique 三点估算法

Thresholds 门限值、阈值

Tied Activities 受束缚的活动群

Tied Activity 受束缚的活动

Tiger Team 老虎团队

Time 时间

参见 Time Management 。

Time Analysis 时间分析

Time and Material Contract (“T&M”) 时间和材料合同

Time and Motion Study 时间和动作研究

Time Based Network 基于时间的网络图

Time Box 时间限制

Time Compression 时间压缩

Time Delay Claim 时间延误声明

Time Extension 时间延长

Time Lapse Factor 时间延误因子

Time Limited Resource Scheduling 资源受时间限制的进度计划制定
参见 Resource Smoothing。

Time Limited Scheduling 受时间限制的进度计划制定
参见 Tim-Limited Resource Scheduling。

Time Limits 时间限制

Time Line 时间线

Time Management 时间管理

Time Management Techniques 时间管理技术

Time Now 当前时间

Time Now Date 当前时间、日期
参见 Time Now 和 Progress Date。

Time Now Line 当前时间线
参见 Status Line。

Time Oriented 以时间为导向

Time Phasing 时间阶段

Time Recording 时间记录

Time Recording Software 时间记录软件

Time Remaining 剩余时间

Time Schedules 时间进度计划

Time Scheduling 时间进度制定

Time Sheet 出勤时间记录表

Time Standard 时间标准

Time to Complete 完成尚需时间

Time Value of Money 货币的时间价值

Time-Limited Resource Scheduling 受时间限制的资源计划法

Time-Limited Scheduling 受时间限制的进度制定

Time-Phased Budget 分阶段预算，按时间段分配的预算

Time-Scaled Logic Drawing 时标逻辑图

Time-Scaled Network Diagram 时标网络图

Timing 定时、计时

To Be Advised (“TBA”) 有待完善

To Be Determined (“TBD”) 有待确定

To Be Resolved 有待解决

To Complete Performance Index (“TCPI”) 尚需绩效指数，待完成绩效指数

TOC

参见 Theory of Constraints。

Tolerability 容忍度

Tolerance 容忍

Tools 工具

Top Down 自上而下

Top Down Cost Estimating 自上而下成本估算

Top Down Estimating: 自上而下估算
参见 Parametric Cost Estimating。

Top Management 高层管理

Top Management Support 高层管理支持

Topical Review 专题评审

ToR
参见 Terms of Reference。

Total Allocated Budget (“TAB”) 全部分配预算

Total Anticipated Expenditures (“TAE”) 全部预测支出

Total Certainty 完全确定

Total Cost 完全成本，总成本

Total Expenditure to Date 截止到当前日期的全部支出

Total Float (“TF”) 总浮动时间

See also Float.
参见 Float。

Total Network 整体网络图

Total Performance 整体绩效

Total Quality Management (“TQM”) 全面质量管理

Total Slack 总时差

Total Uncertainty 完全不确定

TQM
参见 Total Quality Management。

Traceability 可追溯性

Tracking 跟踪

Trade-Off 平衡, 权衡

Training, in project management 项目管理培训

Tranche 一批、一部分

Transaction 事务, 交易

Transfer of Care, Custody and Control ("TCCC") 权责移交

Transit Time 过渡时间

Transition 转移, 移交

Transition Plan 移交计划

Transmit 传输

Transportation 交通、运输

Trend 趋势

Trend Analyses 趋势分析

Trend Line 趋势线

Trend Monitoring 趋势监测

Trend Reports 趋势报告

Trend Schedules 趋势时间表

Trending 趋势分析

Trial Balloon 实验气球

Triple Constraint 三维限制

TRR

参见 Test Readiness Review。

Turbulence 混乱

Turnaround Report 周转报告

Turnkey 交钥匙工程、交钥匙合同

Type 类型

UB

参见 Undistributed Budget。

UI

参见 User Interface。

UML

参见 Unified Modeling Language。

Unavoidable Delay 不可避免的延期

Uncertainty 不确定（事件）

Uncontrollable Risks 不可控风险

Under-allocation 过低分配；分配不足

Underrun 低于预算，没有超支

Understanding 理解、共识

Undistributed Budget (“UB”) 未分配预算

Unified Modeling Language (“UML”) 统一建模语言

Uniform Resource Locator (“URL”) 统一资源定位符 (URL)

Uniqueness 独特性

Unit Cost 单位成本

Unit Costing 单价成本估算法

Unit of Product 产品单元

Unit Price 单价

参见 Unit Price Contract。

Unit Price Contract (“UP”) 单价合同

Unknown-unknown 未知的不确定因素，不可知的未知因素
参见 Know, Know-unknown, Unknown-unknown method。

Unlimited Schedule 没有限制的进度计划

Unpredictable 不可预测的

Unpriced Changes 未计价的变更

Unsolicited Proposal 非应标建议书

Unsuccessful 不成功

UP

参见 Unit Price Contract。

Update 更新

Updating 更新、修改

Updating, in scheduling 对时间进度的更新

Urgency 紧急情况

URL

参见 Uniform Resource Locator。

Usability 可用性

Usage 用量、用法

Usage Variance 用量差异

Use Case 用况

Use-Case Model 用况模型

Use-Case View 用况视图

User 用户

User Acceptance Letter 用户验收函

User Assurance 用户保证

User Assurance Coordinator 用户保证协调员

User Friendly 用户友好界面

User Interface 用户界面
参见 Interfaces。

User Needs 用户需要
参见 Needs。

User Requirements 用户需求

User Requirements Statements 用户需求说明书

User-friendly 用户界面友好

Users 用户群

Utilization 使用、利用

VAC
参见 Variance at Completion。

Validate Contract 合同生效

Validation 生效

Valuation 评价

Value 价值

Value Analysis 价值分析
参见 Value Management。

Value Engineering 价值工程
参见 Value Management。

Value Enhancing Project Strategies 提升价值的项目策略

Value Improvement 价值改进
参见 Value Enhancing Project Strategies。

Value Management (“VM”) 价值管理

Value Management Program 价值管理计划

Value Management Study 价值管理研究

Value Planning 价值计划编制

Value Study Proposal 价值研究建议书

Value-Added 增值
参见 Added Value。

Values 价值、价值观

Variable 变量

Variable Cost 可变成本

Variables 变量

Variance 差异，偏差

Variance Analysis 偏差分析

Variance at Completion (“VAC”) 完成时的偏差

Variance Reports 偏差报告

Variance Threshold 偏差门限

Variation 变更

Variation Order 变更单

Vendor 供应商、卖方

Vendor Contact 供应商联络

Venn Diagram 维恩图解

Venture 冒险、投机

Venture Organization 行动小组

Verbal Bid 口头投标

Verifiable 可证实的、可验证的

Verification 证实、验证

Verification Plan 验证计划

Verification Procedures 验证步骤

Version 版本

Vertical Organization 纵向组织

View 观点、视图

Virtual Collocation 虚拟的同地办公

Vision 远景，愿景
参见 Project Vision。

VM
参见 Value Management。

Vocabulary 词汇表

Volume 体积、量

Wage 工资

Waiver 让步
参见 Concession。

Walk-through 排练、预演

War Room 作战室
参见 Communication Room.

Warranty 保证、担保

Watch List 监视清单

Waterfall 瀑布

Waterfall Model 瀑布模型

WBS 工作分解结构

参见 Work Breakdown Structure

WBS Coding WBS 编码

参见 Code of Accounts。

WBS Dictionary WBS 字典

Web Server Web 服务器

Web Site 网址

参见 Project Web Site.

Weighting 赋权重

Well Managed Project 得到充分管理的项目

Wet and Dry Test Runs 有负荷与无负荷试车

What Market Will Bear 市场所能承受的

What You See Is What You Get (“WYSIWYG”) 所见即所得

What-If Analysis 假设分析

What-if Simulation 假设模拟

Whole Life Costing 全生命期成本核算

参见 Product Life Cycle Costing。

Whole Product 完整产品

Win-Win 双赢

Withdrawal 撤出

Withdrawal, in negotiating 退出谈判

Work 工作, 劳动

Work Acceptance 工作验收

Work Authorization 工作授权

Work Authorization/Release 工作授权/解除

Work Breakdown 工作分解

Work Breakdown Code 工作分解代码

Work Breakdown Structure (“WBS”) 工作分解结构

Work Breakdown Structure Dictionary 工作分解结构字典

Work Breakdown Structure Element 工作分解结构元素

Work Category 工作种类

Work Definition 工作定义

Work Effort 工作投入
参见 Level of Effort。 参见 Work。

Work Flow 工作流

Work Guideline 工作指南

Work Item 工作项

参见 Activity。

Work Load 工作负荷

Work Management 劳动管理

Work Measurement 工作测量

Work Package (“WP”) 工作包

Work Package Budgets 工作包预算

Work Package Leader 工作包负责人

Work Packages/Control Point 工作包/控制点

Work Pattern 工作方式

Work Plan 工作计划

Work Products 工作产品

Work Release 工作解除

Work Remaining 剩余工作

Work Sampling Study 工作抽样研究

Work Scope 工作范围

Work Statements 工作说明

Work Study 工作研究
参见 Method Study.

Work Unit 工作单位

Work Units 工作单位

Workaround 权变措施, 应对方案

Worker 工作人员

Workers 工人

Workflow workflow

Working Calendar 工作日历

Working Capital 运营资本

Working Drawings 工作图纸

Working Period Flexibility 弹性工作时间

Workload 工作负荷

Workmanship 工作技巧

Workshops 专题会

Workstation 工作站

Work-to-Date 将进行的工作

Work-to-Go 尚未完成的工作

Worth 价值

WP

参见 Work Package。

Written 书面信息

WYSIWYG 见所见及所得

参见 What You See Is What You Get .

Yield 收益

参见 Internal Rate of Return 。

Zero Based Budgeting 零基预算

Zero Dollar Contract 零元合同，免费合同

Zero Float 零浮动时间，零时差